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Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
031/26 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

032/26 Godkjenning av møteprotokoll 
 

033/26 Spørsmål 
 

034/26 Orienteringar 
 

035/26 Refererte skriv og meldingar 
 

036/26 Status Albertatunet 
 

037/26 Kapasitet og utfordringar med innsynskrav 
 

038/26 Interessehevding og strategisk viktige saker for Kinn 
kommune 

 

039/26 Eigarskapsmelding - oppdatert mars 2026 
 

040/26 Rebudsjettering av unytta investeringsløyving per 
31.12.2025 

 

041/26 Prosjektplan ved M-1 (analyse - frys) for prosjekt 51045 - 
Florø barneskole inkl. ny gymsal 

 

042/26 Vurdering av bassengalternativ i Måløy 
 

043/26 Uttale til kommunekommisjonen del 1 
 

044/26 Søknad om fritak frå eigedomsskatt for 2026 (2) etter § 
28 

 

045/26 Interpellasjonar 
 

001/26 Interpellasjon - Kinn bør bli medlemskommune i Ungt 
Entreprenørskap 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 26/17525 

Sakshandsamar: Mari Halsør 

 

Kinn kommune 

Dato: 19.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
031/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
FORM- 031/26 Vedtak: 
 
Innkalling og sakliste vert godkjent. 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:  
Innkalling og sakliste vert godkjent.  
 
 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
Godkjenning av innkalling og sakliste: 
Ordførar orienterer om ei endring i rekkefølgje av saklista. Sakene 34, 41 og 42 vert 
behandla tidleg i møtet. 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren si tilråding, samt endringsframlegg frå ordførar, samrøystes 
godkjent.  
 
FORM- 031/26 Vedtak: 
 
Innkalling og sakliste vert godkjent. 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 26/17526 

Sakshandsamar: Mari Halsør 

 

Kinn kommune 

Dato: 19.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
032/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 
 
FORM- 032/26 Vedtak: 
Møteprotokollen må gjerast tilgjengeleg. 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:  
Møteprotokollen vert godkjent slik den ligg føre.  
 
 
 
Møteprotokoll frå sist møte ligg i Acos møteportal og på Kinn kommune si heimeside.  
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
FrP v/repr. Djuvik bemerker at protokollen er unnateke offentlegheita og heller ikkje 
tilgjengeleg i møteportalen. Ber om at dette vert ordna. 
 
FORM- 032/26 Vedtak: 
Møteprotokollen må gjerast tilgjengeleg. 
 
 
Vedlegg i saken: 
Protokoll - Formannskapet - 24.02.2026 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 26/17527 

Sakshandsamar: Mari Halsør 

 

Kinn kommune 

Dato: 19.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
033/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Spørsmål 
 
FORM- 033/26 Vedtak: 
Ingen røysting, ingen vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
FrP v/repr. Djuvik informerer om møte i gruppeleiarutvalet dagen før, der orienteringssak 
om digital handtering av politiske møter vart behandla. Det var ønske om at saka skulle 
til formannskapet, men sidan dette er ei orienteringssak, vurderast det at saka allereie 
jobbast med og at systemet skal implementerast. Formannskapet vedtek samrøystes å 
sette orienteringssaka opp som RS-sak i neste formannskapsmøte. 
 
FrP v/repr. Berg stiller spørsmål om det har vore samtaler med grendalaget i Refvik 
vedrørande toalettsituasjonen ved Refviksanden. 
Kommunedirektøren informerer om at det er gjennomført samtaler. 
 
SV v/repr. Olafsson etterspør status rundt veterinærvakta. 
Kommunalsjef Sund: Kommunen har fått på plass ei avtale med dei tre eksisterande 
veterinærane ut året 2026 og har ein dialog med dei for dei neste åra.  
Det er ei helg i april det ikkje er veterinærvakt i løpet av resten av 2026. 
 
Røysting: 
Ingen røysting. 
 
FORM- 033/26 Vedtak: 
Ingen røysting, ingen vedtak. 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 26/17528 

Sakshandsamar: Mari Halsør 

 

Kinn kommune 

Dato: 19.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
034/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Orienteringar 
 
FORM- 034/26 Vedtak: 
Orienteringane vert teke til vitande. 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:  
Orienteringane vert teke til vitande. 
 
 
 
 
Orientering om investeringsprosjekta i Kinn kommune. 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
Orientering om investeringsprosjekta i Kinn kommune v/prosjektsjef Oddgeir Nygård. 
Presentasjonen vert lagt ved saka. 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedlegg samrøystes vedteke. 
 
FORM- 034/26 Vedtak: 
Orienteringane vert teke til vitande. 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 26/17529 

Sakshandsamar: Mari Halsør 

 

Kinn kommune 

Dato: 19.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
035/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Refererte skriv og meldingar 
 
FORM- 035/26 Vedtak: 
 
Meldingane vert tatt til etterretning slik dei ligg føre.  
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:  
Meldingane vert tatt til etterretning slik dei ligg føre.  
 
 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes vedteke.  
 
FORM- 035/26 Vedtak: 
 
Meldingane vert tatt til etterretning slik dei ligg føre.  
 
Underliggande sak: 
012/26, Godkjend planoppstart  - områderegulering for fortetting og mindre utviding av 
Guleslettene vindkraftverk 
 
 
013/26, Høring - forslag om overføring av skiltmyndighet fra Statens vegvesen til 
fylkeskommunene 
 
 
014/26, Vedtak - vidare framdrift - fv. 617 Kapellneset - Raudeberg - Kinn kommune 
 
 
015/26, Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn/kommunedirektører 
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Arkiv:  

JournalpostID: 26/15237 

Sakshandsamar: Norunn Stavø 

 

Kinn kommune 

Dato: 10.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
017/26 Helse-, sosial- og omsorgsutvalet 24.03.2026 
036/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Status Albertatunet 
 
FORM- 036/26 Vedtak: 
 
Orienteringa vert tatt til vitande. 
 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
Orienteringa vert tatt til vitande 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Grunnarbeidet med Albertatunet er godt i gang (K1). Anbod på K2 (ferdig bygg) er sendt 
ut og entreprenør vil truleg vere avgjort til sommaren.  
 
 
Saksopplysningar: 
 
Prognose - økonomi 
I samband med avslutning av prosjekteringsarbeidet for neste byggesteg (K2) har OSE 
oppdatert prognosen for fullføring. Vi har hatt gunstige anbod på prosjektering, riving og 
betong og grunnarbeid (K1), men prisstigning har vore større enn kva ein såg i 2024. 
Prosjektering av K2 har heller ikkje gitt fordyrande element eller økonomiske 
overraskingar. Fram til no har det vore god prosjektstyring i prosjekteringsfasen. Har ein 
seinare ferdigstilling enn då godkjend prosjektramme. Sluttoppgjer for rivingsarbeidet, 
og endring dette har på ført K1 entreprenøren er enno ikkje fullført. Det er akseptert eit 
tillegg på 22 dagar. Likevel er det ikkje trong for å revidere økonomiplanramma. Vi 
jobbar med ein mal for meir detaljert oppstilling til neste møte. 
 
HMS 
Det er hittil gjennomført seks vernerundar i prosjektet, og ni sikker jobb analyser (SJA). 
Det er registrert 35 uønska hendingar (RUH). Det har hittil ikkje vore personskadar i 
prosjektet. For ein periode problem med kontrollsystemet ved inngangen, men dette er 
no løyst. Hovudentreprenøren har så langt vist god kultur for tryggleik, og har god orden 
og ryddigheit på anlegget." 
 
 
Miljø  
Det er prøvd å gjenbruke knust betong. Grenseverdi er streng og dette vart derfor 
avslutta. Er lite avfall no i dei ulike sorteringsconteinarane. Soteringsgrad på 98,8. 
Framdrifta er litt bak plan, men ferdigdato står fast. 
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Skjering av fjellknaus mot aust er gjennomført. Det same er sprenginga av den delen av 
knausen som skal bort. Den sprengte massen vert liggande til muren på toppen av 
knausen er ferdig.  
 
 
Vurderingar: 
Førebels ser det ut som prosjektet skal halde budsjettet, men det er enda tidleg. Vi vil 
kunne ha meir oppdatert prognose når K2 er tildelt.  
 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedlegg samrøystes vedteke. 
 
FORM- 036/26 Vedtak: 
 
Orienteringa vert tatt til vitande. 
 
 
 
Behandling i Helse-, sosial- og omsorgsutvalet 24.03.2026: 
 
Norunn Stavø orienterte i møtet. 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedteke. 
 
HSOUV- 017/26 Vedtak: 
 
Orienteringa vert tatt til vitande 
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Arkiv: FE-041 

JournalpostID: 26/16798 

Sakshandsamar: Øyvind Bang-Olsen 

 

Kinn kommune 

Dato: 16.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
037/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Kapasitet og utfordringar med innsynskrav 
 
FORM- 037/26 Vedtak: 
 
Formannskapet tek orienteringa til vitande 
 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
Formannskapet tek orienteringa til vitande 
 
 
Bakgrunn for saka: 
 
Sak er fremje for å orientere om eit saksforhold der kommunedirektøren ikkje har 
ressursar til å stette normale forventningar til ein kommune av vår størrelse.  
 
Dette gjeld det store omfanget av innsynskrav og forventningar til å skaffe fram 
dokument om forhold som innbyggjarar og institusjonar har rett å fremje innsyn i. Krava 
går ofte utover kva det er normalt at vi rettleiar innbyggjarane om.  
 
Saka drøftar strategiar for korleis handtere situasjonen, samt melde om 
arbeidsmiljøutfordringar knytt til oppfølging av lovkravet. 
 
 
Saksopplysningar: 
 
Alle kan be om innsyn i saksdokument hos eit forvaltningsorgan som er omfatta av 
offentleglova.  
 
I formålsparagrafen i offentleglova § 1; 
«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og 
gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske 
deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå 
ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.» 
 
Det har vore prioritert å gje opplæring og bevisstgjere organisasjonen på regelverket 
knytt til forvaltingslov og offentleglov. Vi har oppdatert malar som sakshandsamarane 
nyttar og som gjer det enklare å svare ut dokument og førespurnader. Informasjon, 
opplæring og oppfrisking i seg sjølv er viktig. I dag ventar innbyggjarane snøgge og 
konkrete svar.   
 
Etter lova må vi prioritere innsynskrav, sjølv om vi har mange andre oppgåver. Normalt 
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skal vi utlevere dokument etter 3 dagar. Utlevering av fakta om saker er viktige for 
innbyggjarane. Media, leverandørar, bedrifter og andre treng dokumentasjon frå oss til 
sine oppgåver enten det gjeld planarbeid, bygging, artiklar og eller anna. 
 
Kinn kommune har lagt forvaltning og oppfølging av innsyn til dokumentsenteret, men 
det vanlege er likevel at det er tenesteleiarar og sakshandsamarar som må finne 
relevante dokument å gje svar sjølv.  
 
Dokumentsenteret har likevel den viktige rolla med å gje råd og rettleiing i samband med 
avdelingane si handsaming. Dokumentsenteret føl og opp tidsfristane. Dersom vi ikkje 
klarer tidsfristen på 3 dagar skal det sendast brev om mellombels utsetting av tidsfristen.    
 
Som kommune skal vi jobbe med å være opne og tilgjengelege. Retten til innsyn er ei 
sentralt yting vi skal gje. Vi tek dette openheit på alvor gjennom arbeid med nettside, 
strøyming, sosial media, arbeid som dokumentsenteret m.v. Sjølv om vi har nådd gode 
resultat i målingar, har vi som andre forbetringspunkt. 
  
Vurderingar: 
 
Normalt er innsyn og utlevering av dokument ei kurant oppgåve som våre tilsette løyser 
greitt.  
 
Vi opplever no ei auka mengde innsyn på dokument og vurderingar.  
 
Store og hyppige innsynskrav representerer vesentleg meirarbeid for våre 
medarbeidarar.  
 
Vi merkar større og meir omfattande førespurnader, dels som fylgje av fleire som brukar 
KI.  
 
Krav om innsyn gjeld ikkje berre dokument som er lett å finne, men vi blir også beden 
om å gje vurderingar. Strengt tatt ligg dette utafor krav om innsyn ogutanfor vår 
rettleiingsplikta. Så langt som mogeleg gjev vi likevel svar, men dette gjer at respons blir 
ytterlegare ressurskrevjande. Vi ser at omfanget veks monaleg.  
 
Dokument og saker vi kan bli beden om å svare ut kan t.d. være forhold som inngåande 
spørsmål om forvaltningspraksis frå Vågsøy- og Flora kommune til no. Slik undersøkingar 
er tid- og ressurskrevjande å løyse. Dels fordi vi har hatt kommunesamanslåing og at 
spørsmål knyter seg til fleire saksfelt.  
 
Vi ser og at innbyggjarane krev innsyn knytt til tilsetting, løn, innkjøp, tilskott, tilsette 
sine CV, reiserekningar, godtgjersle, bygge- og arealsaker, avtalar m.v. Vi skal også gje 
informasjon ut som er elektronisk arkivert i databasane, t.d. rekneskap, ulike 
journalsystem. Det krev å finne faktura eller lønsdata for ein 10 års periode.  
 
Samanstilling er med andre ord ressurskrevjande. Særleg gjeld dette saker der deler av 
dokument er unnateke offentleggjering eller at data må samansetjast frå fleire kjelder og 
databasar. Vi har ikkje tidlegare hatt informasjonssøk om fleirårige problemstillingar av 
det omfang vi har no. 
 
Det er juridisk grunnlag for å avslå innsynskrav dersom det er uforholdsmessig mykje 
arbeid å finne dokumenta, eller det krev omfattande samanstilling frå fleire databasar.  
 
Vi vel oså å adressere at dei største utfordringane kjem frå til få personar. Få personar 
står med 1.000 oppføringar i vårt arkiv. Dokument i denne samanheng dreier seg om 
innsynkrav, klager, avklaringar kva krav gjeld, avslag, delvis avslag og korrespondanse 
mot Statsforvaltar.  
 
Avslag på innsyn går til Statsforvaltaren når dei blir påklaga. Vi har no fleire saker som 
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ventar på handsaming hos Statsforvaltaren. I det siste har vi fått medhald i 9 av 10 
saker som er avgjort av nemnde embete. 
 
Gjentakande saksførespurnader, e-postar som er retta mot enkeltpersonar, enkeltforhold 
som er meint å sette oss i dårleg lys og krav som er vanskeleg å identifisere. Vi har også 
førespurnader som blir retta individuelt, utanfor dokumentsenteret, som blir opplevd som 
invaderande og tenderer til å være sjikanøse. Det er t.d. vanskeleg å forstå kvifor vi skal 
bli etterspurt karakterutskrifter for utdanningar medarbeidarar vår har tatt eller at eit 
enkeltkjøp blir stilt spørsmål om i månadsvis. I nokre samanhengar kan vi bli freista til å 
omtale dette som misbruk av innsynsretten når omfanget blir stort. 
 
Kommunedirektøren registrer frustrasjon i organisasjonen knytt til arbeidet på dette 
område. Arbeidstakarorganisasjonane har teke det opp i ATO møte. Medarbeidarar blir 
urolege for om dei kan ha gjort feil, t.d. gjennom at ein nyttar skjønn på  
hensiktsmessige måte, men kunne likevel ha tolka eit saksforhold strengare, og blir 
personifisert med forholdet. Stadig gjentakande og inngåande spørsmål om same sak, 
også om bagatellmessige forhold, gjer noko med motivasjonen. Kommunedirektøren går 
ut frå opplevinga er lik også for folkevalde som vi har erfart same trykket.  
 
Arbeidsmiljøutfordringane som dette medfører må handterast på vanleg måte, og tiltak 
må drøftast vidare med tillitsvalde og verneombod. Vi kan vel seie at det vedvarande 
presset i alle kanalar, til alle tider, mot Bordgleder har vore særs krevjande 
arbeidsmiljømessig og utanfor alle proposisjonar.  
 
Kinn kommune har praksis med å være open og jobbar kvar dag med å gje innsyn. Med 
dei ressursane kommunedirektøren i dag har - er det i fleire høve ikkje mogeleg å 
oppfylle krav til oss på den måten regelverket er utforma. Om ikkje situasjonen betrar 
seg, eller at vi klarer å prioritere på ein slik måte at vi gjev utsetjingar av innsynskrav, 
kan vi komme i ein situasjon der vi må auke sakshandsamarkapasitet i staben. Så må 
det sjølvsagt seiast at vi har områder vi treng å forbetre oss på og at feil kan skje, og vi 
må sjølvsagt også sjå etter løysingar der vi kan effektivisere databasesøk og være 
tilgjengelege. Her blir det jobba, og den viktigaste jobben startar i haust når vi skal gjere 
ei anskaffing av nytt sakshandsamingssystem. Her må vil ein kunne ta i bruk ny 
teknologi. 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Dersom vi ikkje klarer å løyse utfordringa, og arbeidsmiljøutfordringa blir større, må vi 
vurdere 1-2 nye årsverk i staben, men med bakgrunn i omstillingsprogrammet er ikkje 
dette rette vegen å gå. 
 
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder: 
«Skriv her» 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
Forslag frå Raudt, foreslått av Daniel Erik Adrian Henriksson, Kinn Raudt 
Formannskapet tek ikkje orienteringa til vitande slik saka ligg føre. 
 
Formannskapet ber kommunedirektøren kome tilbake med ei ny sak der: 
a) omfanget av innsynskrav, klager og tilhøyrande saksbehandling blir talfesta og 
dokumentert, inkludert utvikling over tid og estimert ressursbruk 
b) det blir skilt tydeleg mellom innsynskrav, samanstillingskrav, rettleiing, klager og 
andre førespurnader 
c) kommunen sine eigne forbetringsområde blir vurderte, mellom anna journalføring, 
publisering, tilgjengelegheit og kvaliteten på førstegongsbehandling 
d) det blir lagt fram konkrete tiltak og alternative løysingar for å handtere 
arbeidsbelastninga innanfor rammene av offentleglova og forvaltningslova 
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e) eventuelle behov for auka bemanning eller systemendringar blir fagleg grunngjevne 
og kostnadsberekna 
 
Formannskapet understrekar at retten til innsyn er ein grunnleggjande demokratisk rett 
og ein viktig del av kontrollen med offentleg forvaltning. 
 
Formannskapet ber om at saka kjem tilbake i ei meir nøktern, faktabasert og analytisk 
form, slik at dei folkevalde får eit betre grunnlag for vidare drøfting. 
 
 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedlegg samrøystes vedteke. 
Framlegg frå Raudt v/repr. Henriksson falt med ei røyst frå Raudt v/Henriksson. 
 
FORM- 037/26 Vedtak: 
 
Formannskapet tek orienteringa til vitande 
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Arkiv:  

JournalpostID: 26/16371 

Sakshandsamar: Øyvind Bang-Olsen 

 

Kinn kommune 

Dato: 15.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
038/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Interessehevding og strategisk viktige saker for Kinn 
kommune 
 
FORM- 038/26 Vedtak: 
 
Kinn kommune følger opp strategisk viktig saker for Kinn kommune som det går fram av 
saka.  
 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
Kinn kommune følger opp strategisk viktig saker for Kinn kommune som det går fram av 
saka.  
 
 
Bakgrunn for saka: 
 
Til møte kommunestyret 5. mars var det fremja interpellasjonen om strategiske arbeid 
for Kinn kommune. Kommunestyret vedtok at formannskapet skulle følgje opp saka. 
 
Spørsmåla som var teke opp; 
 

· Korleis er desse sakene vald ut? 
· Kva vurderingar har ein gjort i desse sakene? 
· Korleis arbeider ein med desse sakene? 
· Kva ser ein for seg som vegen vidare for desse? 
· Korleis vurderer ordføraren at Kinn kommune er posisjonert for å få 

gjennomslag i desse sakene? 
· Kva er dei største hindringane for Kinn kommune? 
· Korleis bruker ein andre politiske ressursar i Kinn kommune for å jobbe for 

kommunen sitt beste? 

 
 
Saksopplysningar: 
 
For å svare ut ut spørsmåla er det teke utgangspunkt i næringsdokumentet som var lagt 
ut på høyring i samband med kommuneplanen sin samfunnsdel og gjennomgått av 
formannskapet før godkjenning. 
 
Kinn kommune har gode utviklingsmoglegheiter, allsidig næringsliv og høg verdiskaping. 
Delen sysselsette i private sektor er høgare i vår kommune enn i våre nabokommunar. 
Dette er ei generelle styrke, men representerer også ei større sårbarheit for endringar i 
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rammevilkår og konjunkturar enn andre med høgare del av arbeidsplassane i statleg eller 
regional sektor.  
 
Vi ligg strategisk godt til på kysten, med sterke tradisjonar og naturressursar. Vår 
næringsmessige samansetjing med store internasjonale aktørar, regionale bedrifter og 
lokalt eigarskap representer eit særmerkt fenomen. Miks av bedrifter og bedriftsmiljø 
gjev oss gode moglegheiter til omstillingsarbeid og erfaringsutveksling på tvers.  
 
Men vi må likevel vere jakt etter «fleire bein» å stå fordi endringstakten i næringslivet er 
stor. Kommuneplanen sin samfunnsdel er også innretta på korleis arbeide med 
innovasjon, fornying og nyskaping og tilrettelegging for offentlege arbeidsplassar. 
Kommuneplanen har eit særleg fokus på omstilling og attraktivitet. Plandokumenta vår 
seier også mykje om andre satsingar, t.d. samferdsel.  
 
Kommunedirektøren kjem tilbake i samband med årsmeldinga ei analyse av den 
demografiske utviklinga. Etter fleire år med sterk positiv folketalsutvikling er det naturleg 
med ei viss utflating, særleg fordi folkeveksten i stor grad av innvandringsdrevene. 
Førebels analyse viser at arbeidsplassutviklinga ikkje er så sterk som kunne ynskje oss 
og fokus på næringsutvikling/arbeidskraft må halde fram.     
 
I samråd med ordførar har derfor kommunedirektøren også vald å svare ut deler av 
interpellasjonen med rapportering på punkta : 
 

· Tilrettelegging for offentlege arbeidsplassar 
· Tilretteleggging for olje- og gass 
· Tilrettelegging for regionforstørring og samferdsel 
· Tilrettelegging for innovasjon, nettverk og nyskaping 
· Arbeid med kraft, nett og energi saker 
· Satsing på rekruttering 
· Tilrettelegging for offentlege arbeidsplassar 

 
Vurderingar: 
 

Rapportering på strategiske saker nedfelt i kommuneplanen sin samfunnsdel  
 
Kinn kommune sitt arbeid med olje- og gass 

Målsetting Oppfølging 
· Aktivitetane i regi av operatørselskap og selskap med 

leitelisensar er svært sentrale for verksemda på Fjord base, 
kommunen og regionen og dannar grunnlag for mange andre 
selskap og aktivitetar. 

· Logistikksenter røyr er ein stor og viktig modul, men øvrig 
forsyningsverksemd og persontransport, samt subseakapasitet, 
er også  avgjerande for sysselsetting og konkurranseevne i 
regionen. 

· I Florø har det vore tradisjon for deling av dyr infrastruktur 
(som båt og helikopter). Vi ønskjer at operatørane og andre 
selskap drar vekslar på dette ved leiting og nye prosjekt i vårt 
område.  

· Nordleg Nordsjø er eit prospektivt område og vi ser positivt på 
at det vert opna for leiting. Vi har forventningar til at nye funn 
og utbyggingar, nærfeltleiting og –produksjon skal medføre 
stor aktivitet i Florø i regi av operatørselskapa og andre. 

 

- Jamleg 
handsaming av 
merknader til 
selskapa sine 
produksjons- og 
utvinningsløyve. 
- Deltaking på 
Oljemessa i 
Stavanger.  
- Jamleg møte 
med 
næringsaktørar, 
og oppsøkande, 
m.a,  Harbour 
Energy. 

 
Kinn kommune sitt arbeid med havbruk- og fiskeri 

Målsetting Oppfølging 
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-  Vi set av areal til vidare vekst i 
fiskeri og havbruksnæringa og jobbar 
for auka verdiskaping her 
-  Gjennom arealpolitikk og ved 
handsaming av løyver ber vi om 
dokumentasjon på påverknad på 
miljø 
-  Ordninga med havbruksfond må 
vidareutviklast og kommunane som 
legg til rette areal i sjø og på land 
må tilgodesjåast   
 
 

- Arealtilgang er prioritert i 
kommuneplanen sin arealdel, m.a. 
landbasert oppdrett i Florø/Måløy. 
Kommunestyret skal i samband med 
kommuneplanen ta stilling til om å ta i 
bruk areal. Rota Nord til landbasert 
oppdrett.  - Arbeid for steinmassar frå 
mogeleg skipstunell til ved Stad til 
arealutviding i Måløy.  
- Det skal startast regulering av 
Flateneset til fiskeri og havbruk i Florø. 
Dette er ei utfordrande sak med omsyn på 
framdrift, kostnader og interesser. Sak vil 
bli utarbeidd for å vurdere korleis løyse 
arealutviding for bedriftene.   
- Folkevald bør jobbe politiske med vilkår 
knytt til havbrukmelding, særleg når det 
gjeld rammevilkår til næringsaktørane og 
havbruksfondet. Dette bør skje no før 
revidert budsjett. 

 
 

Kinn kommune sitt arbeid med regionforstørring og samferdslene 
Målsettingar Oppfølging 
- Jobbe for Kystveg – Bergen – 
Ålesund med delstrekning 
Florø/Måløy 
- Realisering av Stad skipstunnel 
- Realisering av hurtigbåtsamband - 
Bergen-Ålesund i samband med Stad 
Skipstunnel 
- Utvikling av fly- og rutetilbodet ved 
Florø Lufthamn 
- Utvikling av lokal kollektivtransport 
buss/båt 

- Det er etablert ny innsatsgruppe som 
samarbeider om påverknad om 
skipstunellen (Region Fjordane, Sunnmøre 
Regionråd. Sogn og Fj. Regionråd, 
Ålesund Næringsforening og 
Kystrederiene. Ordførar er deltakande i 
styret). Region Fjordane har 
sekretariatsansvaret.  
- Folkevalde bør jobbe mot sine sentrale 
partiorgan for å sikre realisering av 
skipstunnelen.  
- Kommunestyre handsaming av innspel 
til departementet om Flyruter/Hurtigruta i 
desember. Ordførar har hatt møte med 
Statsråden.  
- Uttaler til fylkeskommune, og møte i 
formannskapet mai 2025 med saker som 
Kystvegen, Raudeberg/Kapellneset, 45 
min. regionen.  
- Oppnådd gjennomslag for endringar i 
finansiering av båtrutene. Kinn kommune 
er deltakande og er med å finansiere 
selskap som jobbar med 
samferdselsprosjekt. 
- Det vert arbeid med oppstart av 
utgreiing av persktiv for Florø Luftham  

 
Kinn kommune sitt arbeid med innovasjon, nettverk og nyskaping 
Målsetting Oppfølging 
- Samarbeid med næringslivet om 
næringspark, næringshage og andre 
arena for innovasjon 
(nettverksarbeid) 
- Organisering og påverknad for å få 
tilgang til nasjonale og regionale 

- Kommune støttar søknader, m.a. frå 
næringsselskapa og deltek i finansiering 
av selskapa..M.a. gjeld dette 
Inkubatorordning og 
næringshageprogram, Grøn Hub satsing 
frå Fylkeskommunen og program i regi av 
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omstillings- og utviklingsmidlar til 
næringsarbeidet 
- Finansiere, etablere og drive 
særskilte program for små og 
mellomstore bedrift 
- Sørge for å ha kompetanse og 
ressursar til rettleiing for 
bedriftsetableringar, grunderer og 
inkubasjon (knoppskyting) 
- Samarbeid, koordinering og 
spesialisering mellom kommune, 
næringsselskapa og næringslivet 
 

Hub for Ocean.  
- Næringsselskapa er sjølv aktive om å 
jobbe med prosjekttilfang fra næringslivet 
og idear som fremjar 
næringsingsutvikling.  
- Kommunen har ikkje «næringssjef», og 
har såleis nærings- og vekstselskap som 
er det utførande leddet.  
- Der er lett tilgang på kontorfellesskap i 
Måløy og Florø.  
- Kinn kommune samarbeider med 
næringsselskapa gjennom og drøftar felles 
koordinering «samsnakk».  

 
Kinn kommune sine prioritering i arbeid med kraft, nett og energi saker 
Målsetting Oppfølging 
- Arbeide for at område Vestavind A og B vert 
opna for havvind med mindre sambrukskonflikar 
med petroleum, fiskerinæring og naturverdiar er 
mindre 
- Arbeide for etablering av ny 
transmisjonsstasjon på Grov Stasjon 
- Arbeide for at elektrifisering av 
oljeinstallasjonar vert gjort med havvind 
- Arbeid for ny linje til frå Guleslettene til 
Fjordbase med tanke på næringsutvikling og 
nettryggleik 
- Avgrense ytterlegare vindkraft utover dagens 
konsesjonsområde, men vurdere auka 
ytterlegare skånsam og miljømessige 
omsyntaking vassdragsutbygging 
- Arbeide for gode rammevilkår for 
energieffektivisering av industri 
- Prioritere først planar for bruk av kraftressursar 
og nett til fordel for eksisterande aktørar før nye 
vert prioritert.  
 
 

- Kinn kommune har sendt 
høyringsmerknad om mogeleg 
offentleg støtte til Vestavind B 
( område for mogeleg havvind 
areal - Solund til Askrova). 
Områda vert no 
konsekvensutgreidd.  
- Kommunen skal handsame 
kommuneplanen sin arealplan 
innspel om det skal setjast av 
areal til logistikk, produksjon 
av deler og sammenstilling til 
Havvindmøller.  
- Kommunen har hatt mange 
møter og innspel til Statnett 
om Grov stasjon. Ligg i plan til 
Statnett for realisering for 
perioden 2026-35 
- Konsesjonssøknad om ny 
linje frå Magnhildskaret ligg til 
handsaming i NVE.  
- Kommunen har meldt 
«motsegn» mot tiltak på 
Guleslettene Øst, og sagt nei 
til utviding av eksisterande 
vindpark.  

 
Kinn kommune si satsing på rekruttering 

Målsetting Oppfølging 
- Etablere/vidareutvikle samarbeidsarenaer med 
vgs, fagskule og høgskule for region  
- Sikre finansiering av «Studiesenter Kysten» 
- Etablere felles rekrutteringsstrategi og nettverk 
med næringslivet.  
- Kartlegge kompetansebehovet på kort og lang 
sikt.  
- Omdømmebygging - Kinn prospekt og 
markedsføring både mot næringsetableringer og 
rekruttering. 
- Studentprosjekt - utplassering,  
- Koble grunnskule og næringsliv (skaparcamp, 
jenter og teknologi osb.) 
 

- Kommunen har jobba for 
finansiering og organisering 
av ny periode for Studiesenter 
Kysten fra 2026.  
- Kommunen jobbar saman 
med nærings- og 
vekstselskapa om felles tiltak 
for rekruttering, 
markedsføring og koblingar 
mellom skule/næringsliv. Det 
bør vurderast sterkare grad av 
formalisering og 
oppgåvefordeling mellom 
selskapa/kommunen. 
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- Ny satsing på sommarjobb 
for ungdom vert prøvd ut i år 

 
Kinn kommune sine tiltak for tilrettelegging for offentlege arbeidsplassar 
Mogelege tiltak Oppfølging 
Offentlege regionale helsetenester : Særleg gjeld 
dette utvikling av interkommunale arbeidsplassar 
innan helse. 
Utvikling av offentlege arbeidsplassar i tilknyting 
til maritim sektor 
Kultur og kreative næringar 
IKT – Velferdsteknologi – Næringspark for 
fjernarbeid 
 
 

- Arbeid med Sunnfjord 
kommune og Origod om 
mogeleg bustader for ulike 
brukargrupper 
- Sal av regionale tenester i 
Albertatunet og 
legevaktsamarbeid.  
- Bygge vidare på 
vertskommunesamarbeid 
innan brann, krisesenter og 
velferdsteknologi 
(Alarmsentralen).  
Auka tilskott til m.a. Svanøy 
Stiftelse, Måløyraidsenteret 

 
Kinn kommune sine tiltak for tilrettelegging for reiseliv 
Mogelege tiltak Oppfølging 
Berekraftig reiselivsutvikling 
Møte etterspørel unike opplevingar som t.d. 
overnatting i «birdbox» o.l., flytande badstuer 
(«wellness») auka, «Stormwatching» 
Ta høgde for i planarbeidet også i tettbygde 
område og bykjernen, til både ny 
overnattingskapasitet og tilrettelegging av 
aktivitetar og opplevingar både på land og på 
sjøen 
 
 

- Vi deltek i 
sertifiseringsordning for å 
halde på status som 
berekraftig reiseliv.  
- Vi jobbar med partnerskap 
om reiseliv/cruice i Måløy, og 
kartlegging dette i Florø. 
Investering i infrastruktur på 
Kinn, Refvik, Ellingskarhornet, 
Kråkenes.  
- Kommuneplanen sin arealdel 
tek opp i seg nokre 
avklaringar knytt til t.d. 
birdbox 
- Kommuneplanen sin arealdel 
tek opp i seg innspel frå ulike 
næringsrepresentantar 

 
Meir om maritim industri: 
Grønt industriløft vart lagt fram i 2023 frå Regjeringa. Men industristriløftet har også 
perspektiv som vi bør omtale; 
 
Norge har flere ledende klynger som ligger i front i utnyttelsen av ny teknologi til 
produksjon av varer, komponenter og teknologi. Å styrke våre manufacturingbedrifter vil 
være sentralt for å utnytte verdiskapingspotensialet i grønne verdikjeder og i 
etableringen av arbeidsplasser for framtida. 
 
Med større konkurransekraft som følgje av låg kronekurs, høg kompetanse og høg grad 
av automasjon er det truleg at industri og næringsverksemder finn det interessant å 
invester hos oss 
 
Langtidsplanen for Forsvaret (2025–2036) legg opp til ein ny struktur med færre, men 
meir standardiserte fartøy. Dette vil styrke beredskapen og redusere både vedlikehald og 
kostnader. 
For Kinn sin del vil eit slikt nasjonalt oppdrag vere ei moglegheit til å bygge vidare på vår 
sterke maritime tradisjon – og sikre både verdiskaping og kompetansearbeidsplassar i 
åra som kjem. Kinn kommune ved ordførar deltek i interkommunalt politiske råd som 
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Vestland Fylkeskommune har oppretta for å delta i regionalt samarbeid om 
forsvarsatsinga, særleg retta mot maritim industri. 
 
Kinn kommune (sak 020/23) er av dei kommunane i landet med mest skipsanløp og har 
ei brei kompetansebreidde knytt til maritime sektor, m.a. logistikk, ferje- og hurtibåtdrift, 
skipsbygging, design og service m.v.    
 
Meir om landbruk 
 
 
 
Økonomiske konsekvensar: 
«Skriv her» 
 
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder: 
«Skriv her» 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedlegg samrøystes vedteke. 
 
FORM- 038/26 Vedtak: 
 
Kinn kommune følger opp strategisk viktig saker for Kinn kommune som det går fram av 
saka.  
 
 
 
Vedlegg i saken: 
Interpellasjon - Arbeid med strategisk viktige saker for Kinn 
Nærings politisk dokument for Kinn kommune - versjon 08082025 
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Arkiv:  

JournalpostID: 26/16578 

Sakshandsamar: Øyvind Bang-Olsen 

 

Kinn kommune 

Dato: 16.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
039/26 Formannskapet 26.03.2026 
 Kommunestyret  
 
 
Eigarskapsmelding - oppdatert mars 2026 
 
FORM- 039/26 Vedtak: 
Saka frå formannskapet 24.02.2026 vert sendt over til kommunestyret med oppdatert 
eigarskapsoversikt og innstillinga frå formannskapet. 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
Eigarskapsmelding vert godkjend slik den ligg føre. 
 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Kommunestyret handsama eigarskapsstrategi i sak 035/19. Saka var lagt fram som ei 
melding i formannskapet i sak 024/26, som fatta følgjande vedtak: 
 
“Ved oppnemning av styremedlemmer til kommunale føretak (KF) skal ein, så langt det 
er mogleg, leggje vekt på å hente inn ekstern kompetanse med relevant fagleg bakgrunn 
og erfaring frå område som økonomi, jus, leiing, organisasjonsutvikling eller andre fagfelt 
som er sentrale for føretaket si verksemd. Dette styrkjer kvaliteten på styrearbeidet, 
gjev meir uavhengige vurderingar og reduserer risikoen for rolleblanding mellom 
kommunen si eigarrolle og føretaket si drift. Av same grunn skal faste medlemmer i 
kommunestyret som hovudregel ikkje veljast til styre i KF, og faste medlemmer i 
formannskapet skal ikkje veljast til slike styre. Klåre roller og rett kompetanse i styra 
bidreg til god eigarstyring, betre beslutningsgrunnlag og større tillit til forvaltninga av 
kommunen sine verdiar. 
 
Administrasjonen kvalitetssikrer oversikten og eigarpostane i ulike selskap før saka 
handsamast i kommunestyret. Oversikten skal og innkludere alle IKS og 
oppgåvefelleskap.» 
 
Administrasjonen har kvalitetsikra oversikta og eigarpostane i selskapa og sender saka 
på nytt til behandling. 
 
 
Saksopplysningar: 
Kommunelova seier noko om omfanget av eigarskapsmeldinga (§26): 
 
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a. kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
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b. en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 
virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller 
tilsvarende interesser i 

c. kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller 
tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

 
 
Kinn kommune har eigardelar i 26 aksjeselskap, 8 interkommunale selskap og 4 
kommunale føretak.  
 
Kommunen har ulike formål og mål for å opprette eit selskap eller gå inn i ei etablert 
selskapsordning. Dette har også følger for korleis eigarstyringa skal innrettast. Det er 
hensiktsmessig å kategorisere formålet med eigarskapen i enkelte hovudkategoriar. 
 
 

 
 
 
Finansielle investeringar 
Eigarskapen i desse selskapa har som mål å oppnå marknadsmessig avkastning på 
eigenkapitalen. Dette gjeld selskap som i hovudsak er forretningsmessig orientert og 
ikkje utfører kommunale oppgåver.  
 
Strategiske og politiske investeringar 
Innanfor kategorien «Strategiske og politiske investeringar» definerer vi dei selskapa 
som kommunen er engasjert i av politiske årsaker, og der selskapet sitt formål vanskeleg 
kan gjennomførast utan politiske prioriteringar og engasjement.  
 
Samfunnsøkonomiske investeringar 
Selskap blir rekna som gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgåver og der 
kommunen som eigar ikkje stiller krav til avkastning. Selskap innan denne kategorien må 
også rekne med at det vert stilt krav frå eigar, samt forventningar om ei effektiv drift 
med god utnytting av selskapet sine ressursar.  
 
Effektivisering av tenesteproduksjonen 
Kategorien «Effektivisering av tenesteproduksjonen» gjeld investeringar der 
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omorganisering til selskap i samarbeid med andre kommunar vil gi meir effektiv 
tenesteproduksjon og betre forvaltning.  
 
Næringspolitikk 
Kategorien «Næringspolitikk» gjeld selskap som er etablert med formål å utvikle og sikre 
arbeidsplassar i regionen.  
 
Andre investeringar 
Investeringar som ikkje kan klassifiserast i dei andre gruppene vert klassifisert som 
andre investeringar.  
 
 
Vurderingar: 
Frå kommunedirektøren si side er det ikkje lagt opp til sal eller realisering av kommunen  
sine aksjar. Saka er utforma og lagt fram slik at styremedlemmer eller daglege leiarar 
kan fylgje saka og vere habile. Meldinga er overordna, gjeld ikkje spesifikke selskap og 
er prinsipiell.   
 
Nokre kommunar har opprette eigarutval som førebur og handsamar eigarspørsmål. 
Kommunedirktøren har ikkje utarbeidd føringar for eit slikt utval. Formannskapet kan ha 
denne rolla. 
 
Kommunedirektøren ser at rapportering og tilrettelegging for selskapsinformasjon kunne 
vore noko betre gjennom dei siste åra. Eigarskapsmeldinga legg opp til å fylgje opp 
kommunelova sine føringar. Årsrapportar og referat frå generalforsamlingar bør likevel 
bli tilgjengeleggjort for formannskapet gjennom refererte skriv og meldingar. 
 
Det er ikkje lagt opp til sal av kommunen sine delar. Kommunestyret kan legge opp til 
vurdering av KF-modellen i samband med gjennomgang og rullering av politisk 
organisering og delegering i forkant av ny kommunestyreperiode. 
 
Kommunestyret har bede om ekstern vurdering av Kurs KF. I dette ligg også 
organisering av kommunen sitt arbeid med flyktningar og integrering. Rapporten om 
Kurs KF vert lagt fram for kommunestyret i løpet av året.  
 
Formannskapet er også kjent med at ein vurderer sal og samarbeid mellom kommunane 
knytt til Bordgleder KF sine tenester. Kommunestyret har vurdert eigarskapen i SFE i 
2024. Det var også førebudd fusjon mellom Eviny og SEF, men fusjonsplanane vart trekt.  
 
I 2023 oppretta kommunen selskap for å jobbe fram høvesvis Storhallen i Vest og 
Nordfjordbadet.  
 
I samband med utarbeiding av saka har ikkje kommunedirektøren innhenta, oppdatert 
og vurdert særskilte selskapsdokument frå selskapa. Døme på slike dokument er 
aksjonæravtalar, etiske retningslinjer, eigarstrategiar, vedtekter og liknande. Selskapa 
kan tilskrivast for å oppdatere og stille det til for rådvelde for politisk handsaming. 
Eigarmeldinga kan oppdaterast med denne informasjon før endeleg vedtak. 
 
Styrerepresentantane som representerer kommunen er ikkje bedne om rapportering før 
utarbeiding av saka.  
 
Saksframstillinga er prinsipiell og overordna. Dette gjer at representantar kan delta i 
handsaminga. Tiltak rettar seg ikkje mot spesifikke selskap der 
kommunestyrerepresentantar har verv eller deltek i dagleg leiing. 
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Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
FrP v/repr. Djuvik meinar saka skulle vidare til kommunestyret, og ikkje innom 
formannskapet igjen. Ber om at saka frå formannskapet 24.02.2026 vert sendt over til 
kommunestyret med oppdatert eigarskapsoversikt og innstilling frå formannskapet. 
 
Røysting: 
Framlegg frå FrP v/repr. Djuvik  samrøystes vedteke.  
 
FORM- 039/26 Vedtak: 
Saka frå formannskapet 24.02.2026 vert sendt over til kommunestyret med oppdatert 
eigarskapsoversikt og innstillinga frå formannskapet. 
 
 
Vedlegg i saken: 
Eigarskapsmelding for Kinn kommune 
Vedlegg - selskapsoversikt oppdatert 03.26 
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Arkiv: FE-151, FE-190 

JournalpostID: 26/17102 

Sakshandsamar: Ingunn Frislid Solheim 

 

Kinn kommune 

Dato: 17.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
040/26 Formannskapet 26.03.2026 
 Kommunestyret  
 
 
Rebudsjettering av unytta investeringsløyving per 
31.12.2025 
 
FORM- 040/26 Vedtak: 
 
Kinn kommunestyre rebudsjetterer unytta investeringsløyvingar per 31.12.2025 slik det 
går fram av vedlagt tabell i saka, med ein samla sum på brutto løyving 106,464 millionar 
kroner. Av dette 26,186 millionar kroner i momskompensasjon og 80,278 millionar 
kroner i låneopptak. 
 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
Kinn kommunestyre rebudsjetterer unytta investeringsløyvingar per 31.12.2025 slik det 
går fram av vedlagt tabell i saka, med ein samla sum på brutto løyving 106,464 millionar 
kroner. Av dette 26,186 millionar kroner i momskompensasjon og 80,278 millionar 
kroner i låneopptak. 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Rekneskapen for 2025 er avlagt, og det er høve til å gjere ein konkret rebudsjettering 
per investeringsprosjekt. Rebudsjetteringa i saka tar utgangspunkt i investeringsoversyn 
frå årsrekneskapen for 2025. I tråd med vegleiar for budsjettering av investeringar, 
rebudsjettererar Kinn kommune unytta investeringsløyving pr 31.12.2025, 106,464 
millionar kroner. 
 
 
Saksopplysningar: 
I tråd med kommunal- og regionaldepartementet (KRD) sin vegleiar for budsjettering av 
investeringar, vert unytta investeringsløyving 2025 rebudsjettert. Vegleiaren byggjer på 
at investeringsbudsjettet er eittårig, dvs. årsavhengig, og at årlege løyvingar er naudsynt 
for å kunne pådra seg utgifter i budsjettåret. Vidare er alle investeringsmidlar frie, og må 
sjåast på som fellesfinansiering av investeringsporteføljen. Einaste unntak frå prinsippet 
om fellesfinansiering er øyremerka finansiering. Denne saka er avgrensa til å gjelde 
unytta løyvingar per 31.12.2025. Investeringsbudsjett 2026 gjeld såleis som vedteke i 
kommunestyre i sak 135/25 16.12.2025, og revidering av investeringsløyvingar for 2026 
kjem eventuelt som del av sak om revidert budsjett 2026. 
 
I oktober 2011 ga Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ut ein ny vegleiar for 
budsjettering av investeringar. Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om 
hvordan investeringer skal budsjetteres og følges opp, samt hvordan 
investeringsregnskapet skal avsluttes. 
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Veilederen skal bidra til god praksis på området, og fremme løsninger for god 
økonomiforvaltning i samsvar med regelverket. I samandraget i vegleiaren går det med 
anna fram:  
Rammene for budsjettering av investeringer, og avslutning av investeringsregnskapet, 
er:  

1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig  
2. Årsbudsjettet er bindene for underordnede organ, og årlige bevilgninger er 

nødvendig for å kunne pådra seg utgifter i budsjettåret  
3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og 

realisme  
4. Alle midler er frie og ansees som felles finansiering av investeringsporteføljen, 

unntatt øremerke finansiering fra andre  
5. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet 

bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte 
investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå  

 
For å stette vegleiaren må Kinn kommune rebudsjettere unytta løyvingar per 
31.12.2025.  
 
Vurderingar: 
Rekneskapen for 2025 er avlagt, og det er høve til å gjere ein konkret rebudsjettering 
per investeringsprosjekt. Rebudsjetteringa i tabellen i saka tar utgangspunkt i 
investeringsoversyn frå årsrekneskapen for 2025. Tabell er vedlagt i saka og gir oversikt 
over rebudsjettering per prosjekt. 
 
Samla sett blir det i denne saka rebudsjettert brutto løyvingar på til saman 106,464 
millionar kroner. Av dette 26,186 millionar kroner i momskompensasjon og 80,278 
millionar kroner i låneopptak. 
 
Forklaring til kolonnene i tabellen: 
Kolonne 1: Prosjektnummer i investeringsbudsjettet. 
Kolonne 2: Prosjektnavn i investeringsbudsjettet. 
Kolonne 3: Rekneskap 2025 
Kolonne 4: Budsjett 2025 
Kolonne 5: Status per 31.12.2025. I tråd med årsrekneskapen 2025. 
Kolonne 6: Rebudsjettering av unytta investeringsløyving. 
Kolonne 7: Kommentar 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Saka tar for seg rebudsjettering av unytta investeringsløyvingar per 31.12.2025. Saka 
utløyser ikkje nye låneopptak utover tidlegare kommunestyrevedtak. 
 
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova) 
Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 
Vegleiar frå KRD av oktober 2011: Budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskapet 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedlegg samrøystes vedteke. 
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FORM- 040/26 Vedtak: 
 
Kinn kommunestyre rebudsjetterer unytta investeringsløyvingar per 31.12.2025 slik det 
går fram av vedlagt tabell i saka, med ein samla sum på brutto løyving 106,464 millionar 
kroner. Av dette 26,186 millionar kroner i momskompensasjon og 80,278 millionar 
kroner i låneopptak. 
 
 
 
Vedlegg i saken: 
Rebudsjettering unytta investeringsløyving 31.12.2025 
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Arkiv:  

JournalpostID: 26/17002 

Sakshandsamar: Oddgeir Nygård 

 

Kinn kommune 

Dato: 17.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
037/26 Oppvekst- og kulturutvalet 24.03.2026 
041/26 Formannskapet 26.03.2026 
 Kommunestyret  
 
 
Prosjektplan ved M-1 (analyse - frys) for prosjekt 51045 
- Florø barneskole inkl. ny gymsal 
 
FORM- 041/26 Vedtak: 
 

1. Prosjektplan ved M-1 godkjennast for vidare arbeid  
2. Det skal setjast av 0,5 % av seinare estimert entreprisekostnad 

for kunstnarisk utsmykking i prosjektet (Likt Skram skule).  
 
Vedtak som innstilling frå Oppvekst- og kulturutvalet - 24.03.2026 
 

1. Prosjektplan ved M-1 godkjennast for vidare arbeid  
2. Det skal setjast av 0,5 % av seinare estimert entreprisekostnad 

for kunstnarisk utsmykking i prosjektet (Likt Skram skule).  

 
 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
 

1. Prosjektplan ved M-1 godkjennast for vidare arbeid  
2. Det skal setjast av 0,5 % av seinare estimert entreprisekostnad 

for kunstnarisk utsmykking i prosjektet (Likt Skram skule).  

 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Gjennom vedtak i kommunestyret KOST- 110/25 Vedtak: Områdevurdering og 
skulestruktur 23.10.25, vart det vedteke å leggje ned Krokane skule med 
verknad frå og med 01.08.28. Det vart også vedteke at om lag 70% 
av elevmassane ved skulen skal flyttast til Florø barneskole og at om lag 30% 
av elevane skal flyttast til Torvmyrane skule. Det vart også vedteke at sak om utgreiing 
av nytt opptaksområde for noverande Krokane skule, skulle startast opp snarast.  
   
Som del av saksutgreiinga frå Kommunedirektøren, vart det i forkant og som del av 
saksutgreiinga gjennomført ei moglegheitsstudie for Florø barneskule. Denne vart formelt 
presentert i Oppvekst og kulturutvalet gjennom saka OPKUV- 069/25 Orientering 
mulighetsstudiet for Florø barneskole 2025 den 14.10.25.  

https://kinn.kommune.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-e1a6ab11__6b4d__4733__bbeb__849aa26734de-1960554_7_A!d-2022223398!LcHzOy?pid=1
https://kinn.kommune.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-e1a6ab11__6b4d__4733__bbeb__849aa26734de-1960554_7_A!d-2022223398!LcHzOy?pid=1
https://kinn.kommune.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-e1a6ab11__6b4d__4733__bbeb__849aa26734de-1970371_3_A!d-2022228050!b99zGY?pid=1
https://kinn.kommune.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-e1a6ab11__6b4d__4733__bbeb__849aa26734de-1970371_3_A!d-2022228050!b99zGY?pid=1
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Gjennom Kommunestyresak 135/25: Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 
2026-2029 den 16.12.25, vart det avsett midlar til å gjennomføre tiltrengt vedlikehald, 
oppgradering og bygging av ny gymsal og undervisningsareal til mellomtrinnet på skulen, 
samt etablere ekstra kapasitet til å kunne ta imot den nye 
elevmassen frå Krokane skule.   

  
 
 
 
Saksopplysningar: 
Som følgje av vedtaka i bakgrunnen for saka har 
Kommunedirektøren no arbeidd vidare med å løyse oppgåvene knytt til vedtaka.  
   
Gjennomføringsmodell for det vidare arbeidet:  
Arbeidet med gjennomføring av vedtakspunkta vil organiserast som eit prosjekt. 
Kommunens gjennomføringsmodell for prosjekt vil verte nytta i dette arbeidet. Status i 
prosjektet og denne saka summerer arbeidet som allereie gjennomført og 
beskriv vidare arbeid, i komande fase. I tillegg til det materielle i saka, så handlar saka 
om å etablere ei formell milepåleoppnåing for milepålen M-1 (Analyse – frys). Saka 
markerer såleis at prosjektet formelt går inn i «Definisjonsfasen» og delfasen 
programmering og skisse til milepålen M-2 (Desigbase – frys). I denne 
prosjektfasen ein som hovudmål å:  
   

· Gjere endeleg verifikasjon funksjonar og funksjonskrav og «låse» desse.  
· Utarbeide volumstudie, endeleg romprogram, flytskjema og 

overordna skisseløysningar, situasjonsplanar, utanomhusplanar, 
etasjeplanar, fasadar, snitt og 3D modellering og visualisering.  

· Revidert P-85 estimat og framdriftsplan ved milepåle M-2 (Designbase-frys)  
· Politisk sak for milepålen M-2 (Designbase-frys) og vidare arbeid for fasen 

Prosjektering.  

   

  
   

https://kinn.kommune.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-e1a6ab11__6b4d__4733__bbeb__849aa26734de-1985928_4_A!d-2022235302!vDowpm?pid=1
https://kinn.kommune.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-e1a6ab11__6b4d__4733__bbeb__849aa26734de-1985928_4_A!d-2022235302!vDowpm?pid=1
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Organisering av arbeidet:  
Kommunedirketøren har i det vidare arbeidet valt å dele oppgåvene inn to 
delprosjekt. Desse delprosjekta er; Byggeprosjektet, som har som oppgåve å realisere 
renovering, oppgradering og nybygg knytt til oppgåvene, og; Organisasjonsprosjektet, 
som har som oppgåve løyse det skulefaglege og organisatoriske oppgåvene knytt til 
vedtaka.  
 
 

  
Organisasjonskart og medverknad:  
For Kommunedirektøren har det vært vesentleg å legge til rette for ei god involvering 
av tilsette, elevar føresette og andre interessentar og brukarar av skulane knytt til 
vedtaka.  
I det vidare arbeidet har ein vektlagt viktigheita om at ein skal lage ein ny felles Florø 
barneskole for både Krokane skule og Florø barneskole. Det er viktig for 
Kommunedirektøren at alle tar del og kjenner eigarskap til det vidare arbeidet. Ein har 
derfor brei deltaking frå begge skulane, både når det gjeld tilsette, elevar og FAU.    
   

  
   
Involvering gjennom prosjektfasane:  
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Kommunedirektøren legg opp til brei involvering i det vidare arbeidet med prosjektet.  
  

  
Styrande ramme for prosjektet  
Kommunedirektøren legg til grunn følgande styrande rammer for gjennomføring av 
prosjektet.  

· Økonomisk ramme i økonomiplanen er 200 MNOK inkl mva. I dette er 
det ikkje tatt høgde for eksterne tilskot og midlar. Prosjektet skal søke å 
innlemme ekstern finansiell støtte til prosjektet (ulike tilskotsordningar som 
spillemidler, Sparebankstiftinga, Husbankens rentekompensasjon ordning, 
ENOVA, kultur støtteordningar, etc.) Dette betyr at samla ramme 
kan aukast tilsvarande og utan at kommunen sitt låneopptak blir auka.  

   
· Skulen skal være klar til full drift frå og med skolestart 2028  

   
· Hovud prosjektet 51045 - Florø barneskole inkl. ny gymsal skal deles opp 

i følgande under prosjekter med eige budsjett  
· 51056 Rehabilitering av småskolen (U51045)  
· 51057 Rehabilitering gamle skolebygget inkl. bygging tilbygg (U51045)  
· 51058 Ny gymsal ved Florø barneskole (U51045)  
· 51059 Rehabilitering/oppgradering uteområdet Florø barneskole (U51045)  

   
· Det skal gjennomførast ei analyse som følge av fleir elever frå aust. 

Eventuelle tiltak skal gjennomførast som eige prosjekt. 
Dette gjennomførast med eige budsjett. (trafikksikkerheitsmidlar).  

   
· Skulen sin behov mht gymsal skal være styrande i forhold til arealutnytting 

og behov knytt til utnyttinga av KBA tomta.  

   
· Ved behov for mellombels undervisningslokale 
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skal eksisterande skoler nyttast.  

   
· Eventuell bruk av prestegården skal organiseres og finansieres som eget 

underprosjekt  

   
   
Kostnadsramme og kostnadsestimat   
   
Avsett kostnadsramme for prosjektet er på samla 200 MNOK. Til grunn for denne ramma 
ligg arbeidet og kostnadsestimata gjennomført i mogelegheitsstudien. Avsett ramme på 
200 MNOK er basert på følgande estimat i studien.  
   

· Tilbygg for mellomskulen ca. 700 m2          MNOK 38,5  
· Ombygging av gamle gymsal bygget          MNOK 35,0  
· Ombygging av hovudblokka                              MNOK 20,0  
· Ombygging av småskulen                              MNOK   6,0  
· Rehabilitering og vedlikehald teknisk          MNOK 48,3  
· Ny gymsal                                                  MNOK 54,0  
· Rehabilitering av uteområdet                    MNOK   5,0  

   
Estimatet er basert på norsk prisbok 01/25 og vurdering av erfaringstal. Det 
er ikkje gjennomført et kvalitativt trepunkts P-85 estimat 
med tilhøyrande usikkerheits analyse i arbeidet med estimata  
   
Tala er ikkje medrekna følgande:  

· Kostnader for mellombels undervisning  
· Inventar  
· Finansieringskostnader og byggjelåns kostnadar  
· Miljøsanering, ombrukskartlegging og grunnundersøkingar  
· Interne prosjektadministrative kostnader  
· Kunstnarisk utsmykking   
· Kompensasjon gjennom spelemidlar, enøk tiltak og 

andre formar for tilskotsordningar  

  
Kostnadsstyring i kommende fase  
   
Prosjektet er å rekne som krevjande mht den økonomiske ramma og opp mot 
kva skuledrifta helst skulle ønskt kunne vært gjennomført. Kostnadskontroll og fokus på 
å unngå vekst i prosjektet er derfor svært viktig. Ein vil som følje av dette ha eit sterkt 
kostnadsfokus i komande fase. Kommunedirektøren har derfor lagt 
opp følgande løpande og felles arbeidsprosessar i den komande programmering og skisse 
fasen.   
   

· Arbeidssesjonar for globalt design og overordna funksjonskrav og volum  
· Arbeidssesjonar for låsing av romprogram 

med tilhøyrande funksjonsbeskrivingar  
· Arbeidssesjonar for låsing av situasjon og etasjeplanar  
· Arbeidssesjonar for låsing av teknisk installasjonar  
· Arbeidssesjonar for låsing av utbetring manglande vedlikehald.  
· Arbeidssesjonar for låsing av utanomhusplanar  
· Arbeidssesjonar for låsing av fasadar, snitt og bygningsfysikk  
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· Arbeidssesjonar for kostnadsestimat (P-85)  

   
Alle arbeidssesjonane skal ivareta kostnads vurdering og estimattal til arbeidet med P-85 
arbeidet.   
   
Framdriftsplanar for prosjektet  
   
I arbeidet gjennom analysefasen fram til M-1, har ein identifisert behovet for at ein må 
gjennomføre rehabiliteringa av småskulen (maurtua) i et raskare og tidelegare løp enn 
for øvrige bygningsmasse. Dette for å best ivareta at ein kan nyttiggjere seg av ledig 
og tilgjengeleg læringsarenaer på andre skular. Ein har derfor konkludert 
med følgande gjennomføringsplanar.  
  

  
   
Entreprisemodell for prosjektet  
   
Kommunedirketøren har i sin vurdering valgt å gjennomføre prosjektet som 
byggherrestyrte utførelses entrepriser. Dette er i hovedsak vurdert og begrunnet med 
følgende:  
   

· Bedre tilrettelegging for reell involvering  
· Tidsbesparing i forhold til prosess med totalentreprise eller 

samspillentreprise  
· Bedre kontroll, styring og kvalitet på prosess og veivalg  
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· Større mulighet til å gjøre kostnadstiltak og endringer under 
prosjekteringsfasen  

· Større muligheter for å få tilbud lokale tilbydere  

  

  
Vurderingar:  
Kommunedirektøren vil gjere ein oppmerksam på at prosjektet er krevjande og 
har ein forhøga risikoprofil. Dette er i hovudsak knytt til at ein har kort tid på å 
gjennomføre og realisere prosjektet på. Ein har også eit avgrensa budsjett.  
   

  
Med klare styringsmål på både kostnader og tid, er det ein større risiko for at kvalitative 
sider i prosjektet kan bli utfordra. Dette kan igjen bidra til.  
   

· Fare for reduserte kvalitetar og manglande funksjonalitetar som 
påverkar seinare driftsutgifter og kvalitet i undervisning og pedagogiske 
areal.   

   
I det videre arbeidet vil en derfor ha ekstra fokus på dette.   
   
Økonomiske konsekvensar:  
  
  
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:  
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Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
 
Røysting: 
Innstilling frå Oppvekst- og kulturutvalet samrøystes vedteke. 
 
FORM- 041/26 Vedtak: 
 

1. Prosjektplan ved M-1 godkjennast for vidare arbeid  
2. Det skal setjast av 0,5 % av seinare estimert entreprisekostnad 

for kunstnarisk utsmykking i prosjektet (Likt Skram skule).  
 
 
Behandling i Oppvekst- og kulturutvalet 24.03.2026: 
 
Utvalsleiar Hilmar Eliasson (UAH) melder seg inhabil etter kommunelova § 11-10, i saka 
med bakgrunn i at hans firma iVest Consult AS er delaktiv i prosjektering. 
Oppvekst- og kulturutvalet vedtek samrøystes Hilmar Eliasson som inhabil i handsaminga 
av saka.  
Repr. Eliasson  fråtrer og repr. Seljeseth (V) tiltrer som vara. 
Nestleiar Almenning Kvalheim tek over som møteleiar i saka. 
 
Prosjektsjef Oddgeir Nygård orienterer. 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedteke. 
 
OPKUV- 037/26 Vedtak: 
 

1. Prosjektplan ved M-1 godkjennast for vidare arbeid  
2. Det skal setjast av 0,5 % av seinare estimert entreprisekostnad 

for kunstnarisk utsmykking i prosjektet (Likt Skram skule).  
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Arkiv:  

JournalpostID: 26/11977 

Sakshandsamar: Rolf Bjarne Sund 

 

Kinn kommune 

Dato: 24.02.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
042/26 Oppvekst- og kulturutvalet 24.03.2026 
042/26 Formannskapet 26.03.2026 
 Kommunestyret  
 
 
Vurdering av bassengalternativ i Måløy 
 
FORM- 042/26 Vedtak: 
Kommunestyret vil samarbeide med Nordfjordbadet om å utvikle eit bassengtilbod i 
Måløy. 
 
Eventuell kommunal involvering i prosjektet blir å kome tilbake til når prosjektet er kome 
til ein modenheit, som tilfredsstille dei krava som kommune stille til prosjekt, 
prosjektgjennomføring og innarbeiding i økonomiplan 
 
Administrasjonen skal støtte Nordfjordbadet med prosjektfagleg vegleiing. Ansvaret for 
prosjektet skal fortsett liggje hjå initiativtakar/selskap. 

 
Vedtak som innstilling frå Oppvekst- og kulturutvalet - 24.03.2026 
Kommunestyret vil samarbeide med Nordfjordbadet om å utvikle eit bassengtilbod i 
Måløy. 
Eventuell kommunal involvering i prosjektet blir å kome tilbake til når prosjektet er kome 
til ein modenheit, som tilfredsstille dei krava som kommune stille til prosjekt, 
prosjektgjennomføring og innarbeiding i økonomiplan. 
Administrasjonen skal støtte Nordfjordbadet med prosjektfagleg vegleiing. Ansvaret for 
prosjektet skal fortsett liggje hjå initiativtakar/selskap. 
 
Innspel frå Skavøypoll Idrettslag ang. sak 042/26 kom medlemmane i utvalet i hende 
rett før, til dels under møtet i OK-utvalet. Vi ber om at sak 042/26 vert behandla slik den 
opprinneleg ligg føre, og at innspelet frå Skavøypoll Idrettslag vert sendt over til 
formannskapet og kommunestyret til ev. vidare behandling. 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
Kommunestyret vil samarbeide med Nordfjordbadet om å utvikle eit bassengtilbod i 
Måløy. 
 
Eventuell kommunal involvering i prosjektet blir å kome tilbake til når prosjektet er kome 
til ein modenheit, som tilfredsstille dei krava som kommune stille til prosjekt, 
prosjektgjennomføring og innarbeiding i økonomiplan 
 
Administrasjonen skal støtte Nordfjordbadet med prosjektfagleg vegleiing. Ansvaret for 
prosjektet skal fortsett liggje hjå initiativtakar/selskap. 
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Bakgrunn for saka: 
«Kommunestyret gjorde i sak KOST- 135/25, Vedtak handlingsplan og økonomiplan 2026 
– 2029. 
 
22.Sak om opplæringsbasseng på Vågsøya  
Kommunestyret viser til initiativet om å etablere eit svømmeanlegg mv. på 
Skaredammen på Raudeberg. Kommunestyret viser vidare til planane om å etablere eit 
svømmeanlegg, Nordfjordbadet, i Måløy. Kommunestyret ser det som viktig å avklare 
fordelar og ulemper med desse to prosjekta for å raskt og effektivt kunne realisere eit 
svømmebasseng i tidlegare Vågsøy. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren 
legge fram ei sak som svarar på desse spørsmåla innan mars 2026. Saka skal òg 
synleggjere risiko for kommunen med tanke på spelemidlar, driftskonsekvens, behov for 
kapital mv. 
 
Administrasjonen har som ei oppfølging av vedtaket gjennomført møte med dei to 
initiativa, der tekniske løysingar, økonomi mm er presentert og gått gjennom. 
Administrasjonen har stilt oppfølgingsspørsmål. Herunder bedt om å få eit 
kostnadsoppsett, som er tilnærma likt sett opp for dei to prosjekta. Dette har kravd 
innsats/resursbruk frå begge prosjekta. Administrasjonen har difor støtta prosjekta sitt 
arbeid med kr. 25 000 kvar. 
 
Saka legg opp til å velje kva for bassenginitiativ det er riktig å gå vidare med for å få på 
plass ein bassengtilbod i Måløy. Det initiativet som blir vedteke vil vere det initiativet 
kommunen vil samarbeide med i fortsettinga.  Dette betyr ikkje at det blir vedteke 
oppstart eller forplikting til økonomiske deltaking, som ein del av denne saka.  
 
Prosjektet må fortsett jobbast grunding med, før det er aktuelt å realitetsvurdere 
forpliktande kommunal medverknad. Begge prosjekta har låg modenheit. Dette inneberer 
at det fortsett er knytt betydeleg risiko til prosjekta om dei vert realitetshandtert 
handsama no. 
 
 
 
Saksopplysningar: 
 
 
Kort omtale av prosjekta. For ytterlegare informasjon om dei to alternativa er det 
naudsynt å sjå til vedlegga i saka. 
 
Skaredammen 
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Anlegget er planlagt lagt på Skaredammen idrettspark, der det i dag er tennisbanar. 
Tomta ligg om lag 6 km frå Måløy sentrum. 
 
Anlegget inneheld eit 25 meters opplæringsbasseng med 6 banar og HC rampe og eit 
mindre barne/plaskebasseng. 
 
Initiativtakar er Skaredammen Idrettspark SASamvirkeforetak etablert for å utvikle, 
finansiere og drive idrettsparken. Har det overordnede ansvaret for prosjektets fremdrift 
og organisering. 
 
For ytterlegare innformsjon om prosjektet, sjå vedlegga som gjeld Skaredammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordfjordbadet. 
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Anlegget er planlagt på sentrumstomta i Måløy sentrum. Ny reguleringsplan for 
området opne for etablering av mellom anna basseng, her. 
 
Anlegget inneheld eit 25 meter treningsbasseng, eit opplæringsbasseng på 12,5 
x 9,5 meter med HC-rampe og hev-senk bunn samt eit aktivitetsbasseng med 
boblebad, strømsone, barnebasseng, vannsklie og eit 3-meters stupetårn. 
 
I tillegg er det tenkt tilrettelegging for eit badstuanlegg og saltvannsbad på 
sørsida. 
 
For ytterlegare innformsjon om prosjektet, sjå vedlegga som gjeld 
Nordfjordbadet. 
 
Nedanfor er aktuelle tema gått gjennom og sett opp i tabell, der fordelar og 
ulmepar kjem fram. Dette i samsvar med kommunestyret sitt vedtak. 
Måloppnåing.  
 Skaredammen Nordfjordbadet 
Måloppnåing 

· Samfunns-
delen 

· HP idrett 
friluftsliv 

· Stadutvikling 
· Andre mål 

Fordelar 
Vil styrkje nærmiljøet og gi eit 
tydeleg tilbod tett på 
bustadområde. Dette samsvarar 
med mål om levande nabolag og 
lokal identitet for Raudeberg. Vil 
vere eit folkehelsetiltak for barn, 
unge og eldre i nærområdet, med 
kortare avstand for nokre 
daglege brukarar. 
Bruk av eksisterande tomt er i 
tråd med arealstrategien sitt 
prinsipp om gjenbruk og 
avgrensa nye naturinngrep. 
Styrking av nærmiljøet på 
Raudeberg 
Ulempar 
Vil ikkje vere med å styrkje 
sentrum i Måløy, jf. Vedtekne 
målsetningar i samfunnsdelen. 
Plasseringa vil ikkje bida til å 
samle tenestetilbodet i samsvar 
med mål i samfunnsdelen. 
Raudeberg har ikkje eit godt 
kollektivtilbod og ikkje regional 
tilhørighet. Lokaliseringa vil 
generere auka bilbruk. Anlegget 
vil ikkje bli liggande i tilknytting 
til anna servicepunkt eller 
driftsorganisasjonar. Dette gjer 

Fordelar 
I tråd med kommuneplanen sitt mål 
om 10-minuttsbyen, samlokalisering 
av formålsbygg og effektiv 
eigedomsforvaltning. 
– sentral plassering i byen 
– godt kollektivtilbod 
– mange kan gå eller sykle 
– samlokalisering med skule, handel, 
helse og kultur 
– sterk effekt på byliv, attraktivitet og 
folkehelse 
Eit badeanlegg i sentrum kan fungere 
både som kvardagsarena, sosial 
møteplass og identitetsbyggjar for 
byen, samstundes som det gir høgare 
brukartal og betre økonomisk 
bereevne. 
Når ein nyttar eksisterande tomt er 
det i tråd med arealstrategien sitt 
prinsipp om gjenbruk og avgrensa nye 
naturinngrep. 
 
Ulemper 
For nokre innbyggarar utanfor 
sentrum gir plasseringa noko lengre 
reiseveg. Sentrumsprosjekt kan òg 
vere meir komplekse og krevje meir 
grundig planlegging. 
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ikkje moglegheit for samdrift.  
 
 
Tekniske forhold  
   Skaredammen  Nordfjordbadet  
    

· Tomt/ 

Grunn- 
forhold  

Fordelar:  
Godt med tilgjengelig 
areal. Eigendomsforhold er avklart. 
Ulempar:  
Uavklart grunnforhold, antatt oppfyllt 
med sprengstein. Rissiko anses som 
ikke beskrevet i kalkyle.  
  

Fordelar:  
Sentral tomt.  
Ulempar  
Grunnforholdene er 
utfordrende og 
krever peling som er mer 
kostnadskrevende. 
Tomt ligg på anna 
grunneigar.  
  

· Parkering/ 

utenomhus  
  

Fordelar:  
God og enkel tilkomst, samt tilgjengelig 
plass. Post i kalkyle er vurdert 
som realistisk.  
Ulempar:  
Ingen identifiserte ulemper  
  

Fordelar:  
God tilkomst og avsatt 
parkering til formålet.  
Ulempar:  
Kan til enkelte tider 
utfordre 
parkeringskapasitet i 
sentrum. 
  

· Arkitektur/ 

bygg  
  

Fordelar:  
Ingen identifiserte fordeler.  
Ulempar:  
Bryter med omkringliggene 
bygningsmasse.  
  

Fordelar:  
Spenstig å iøyenfallende 
design.  
Ulempar:  
Utfordringer med klatring 
på tak 
og snøfallshåndtering.  
  

· Areal- 

avsetning/ 
bruk  

Fordelar:  
Plan 1 i prosjektet er vurdert som 
gjennomtenkt og formålstjenelig.  
Ulempar:  
Plan U fremstår som svært lite 
«modnet». Arealer og tilkomst dekker 
ikke reelt behov for vann og 
luftbehandlingsteknikk. Generelt større 
mangler.  
Mangler er ikke synliggjort i kalkyle.  
  

Fordelar:  
Prosjektbeskrivelse og 
tegninger viser 
god modenhet og 
formåltjenelighet.  
Ulempar:  
Ingen identifiserte 
ulemper.   

· Materialvalg  

bygg  
  

Fordelar:  
Lav investerings-kostnad og enkle 
løsninger.  
Ulempar:  
Materialvalg (Paroc) ikke tilpassett 
klima i våt sone som er svært 
korroisivt.  
Valgte materialer vil også gi større 
akustiske utfordringer.  
Usikkerhet knyttet til valg av 
gulvoverflate.  
Valgte løsninger er vurdert som lite 
egna og robuste for formålet. Det er å 
anta at valgte løsninger vil gi større 
vedlikehold i driftfase.  
  

Fordelar:  
Ingen identifiserte  
Ulempar:  
Ingen identifiserte  
  
Kommentar fordeler og 
ulemper:  
I ovesendt underlag er det 
ikke beskrevet 
materialvalg. Det er gjort 
noen overordna 
betraktinger, men 
underlaget for materialer 
er ikke mulig å vurdere pt.  
  

· Basseng- 

teknisk   
Vann,  

Fordelar:  
Ingen identifiserte fordeler.   
Ulempar:  
Fremstår som svært lite «modnet» og 

Fordelar:  
Utstyr og arealbehov er 
vurdert til å være ivaretatt  
Ulempar:  
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Luft- 
behandling  
og  
automasjon  

  

har betydelige mangler i oversendt 
underlag.   
Mangler er ikke synliggjort i kalkyle.  
  

Usikkerhet mht endelig 
valg av løsning. Dette kan 
være kostnadsdrivende.  
  

· Materialvalg/ 

løsning for  
basseng  

  

Fordelar:  
Spennende valg  
Svært god isolasjonsevne  
Ulempar:  
Lite dokumentert løsning.  
Krever likevel støttekonstruksjon i form 
av en støpt betongkasse.  
  

Fordelar:  
Anerkjent og utprøvd 
løsning.  
Ulempar:  
Ingen identifiserte  
  

· Energi- 

løsninger  

Fordelar:  
Ingen identifiserte fordeler.   
  
Ulempar:  
Basert på 100% EL-kjel. Ingen andre 
alternative energiløsninger er vurdert. 
Dette vil i stor grad påvirke 
driftskostnadene negativt.  
  

Fordelar:  
Gode løsninger mht 
sjøvannskollektor og 
gjennvinning. Velprøvd 
teknologi  
Ulempar:  
Ingen identifiserte  
  

· Prosjekt  

estimat  
(P-85)  

Fordelar:  
Følger standardoppsett for 
kalkyleoppsett.  
  
 
Ulempar:  
Estimatet har større mangler opp 
mot kravet til et P-85 
estimat. Prosjektet er umodent og 
estimatet er vurdert til å ikke 
tilstrekkelig dekke følgende:  

· Nødvendig areal i plan U har store 
mangler. Dette gjelder høyde, avsett 
areal og tilkomst.   

· Teknisk anlegg er samlet sett vurdert 
til å ha betydelige mangler 
og er vurdert til å være 
underestimert.  

· Poster 
for byggelånsfinansiering, forventet till
egg, usikkerhet og prisvekst, er 
vurdert som underestimert.  

· Det er ikke 
utført usikkerhetsanalyse (trepunkts 
estimat) på estimatpostene.  

Fordelar:  
Følger standardoppsett for 
kalkyleoppsett.  
Estimat frem til og med 
konto 9 fremstår 
som berabeidet ut 
fra modenheten i 
prosjektet.  
Ulempar:  
Estimatet har større 
mangler opp mot kravet til 
et P-85 estimat. Estimatet 
er vurdert til å ikke 
tilstrekkelig dekke 
følgende:  

· Poster for 
byggelånsfinansiering, 
forventet tillegg, 
usikkerhet og prisvekst er 
ikke estimert.  

· Det er ikke utført 
usikkerhetsanalyse 
(trepunkts estimat) på 
estimatpostene.  

 
 
Investeringsøkonomi  
 Skaredammen Nordfjordbadet 

· Kostnad 

Brutto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 98 689 972 Kr. 235 340 000 
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· Finansiering 

 

 
 
 
Finansieringsplanen er utan 
MVA, 16,8 mil (anlegget er 
planlagt med full refusjon), 
tillegg, usikkerheit og 
prisstigning. 
 
Fordelar  
For delar av prosjektet er det 
gjort relativt gode 
vurderingar av prosjektet. 
Mellom anna henta inn 
pristilbod. Oppsettet inneheld 
alle dei postane som skal 
vere med eit eit P85 estimat. 
Estimat på spelemidlar ser ut 
til å vere realistisk. 
 
Ulempar  
Det er forhold kring den 
tekniske løysinga som 
fortsatt ikkje tilstrekkeleg på 
plass til å gje eit godt 
grunnlag for å gjere eit 
kostnadsestimat. Dette betyr 
at det er forhold som det 
fortsatt er stor usikkerheit 
kring, eller som ein ikkje har 
oversikt over. Dette gjer at 
usikkerheitsavsettninga er 
vesentleg for lav, på dette 
stadiet. Dette basert på 
erfaringstal. Kvalitetssikring, 
som omtalt under tekniske 
forhold mangle. Dette gjer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordelar  
Det er gjort ein relativt god 
jobb med å få på plass 
løysingar og prisar for delar 
av prosjektet, fram til og 
med post 9 i 
kostnadsoverslaget. Estimat 
på spelemidlar ser ut til å 
vere realistisk. 
 
Ulempar  
Post 10 til og med 13 
mangle i oppsettet. Dette 
handle om, tillegg, 
usikkerheit og prisstigning. 
På det stadiet prosjektet er 
no, kan dette bety ein 
usikkerheit på inntil 20-
30%. Dette basert på 
erfaringstal. 
Kvalitetssikring, som omtalt 
under tekniske forhold 
mangle. Dette gjer stor 
grad av usikkerheit. 
 
Prosjekt er ikkje fult ut 
finansiert, pga. at tillegg, 
usikkerheit og prisstigning 
ikkje er kostnadsoppsettet. 
Det er ei stor svakheit, og 
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stor grad av usikkerheit. 
 
Prosjekt er ikkje fult ut 
finansiert, pga. at tillegg, 
usikkerheit og prisstigning 
ikkje er finansiert. Det er ei 
stor svakheit, og betyr at 
anna finansiering må kome 
til, for at det skal vere 
mogleg å realisere 
prosjektet.  
 
 

betyr at anna finansiering 
må kome til, for at det skal 
vere mogleg å realisere 
prosjektet.  
 
 

 Skaredammen Nordfjordbadet 
   
Driftsplan  

· Drifts- 

utgifter 
 
 
 
 
 
 

· Besøk/målgrup
per tal, mm  

 Drifts-inntekter  

 
Sum                                      
Kr.4 760 000 
Bemanning                          
kr.1 500 000 
Bassengdrift                       
kr. 1 000 000   
Bygg/energi                        
kr.    900 000 
Vedlikehald/reserve          kr.    
750 000 
Marknadsføring                 
kr.    110 000 
(utgifta i det materialet 
kommunen har fått er kr. 0,5 
mil lågare enn inntekta) 
 
Anslått besøkstall er 
21 000 årleg.  
Dette er eit anslag, dei peike 
på at det kan bli både lågare 
og høgare. 
 
Sum                                    
kr. 4 760 000 
Billettinntekt                     
kr. 3 050 000 
Kommunen/svømming   kr. 
1 500 000 
Andre inntekter                kr.    
210 000 
 
 
 
Fordelar  
Det er lagt opp til ei nøktern 
drift, noko som er naudsynt 
for dette anlegget 
Ulempar  
Det er usikkert om 

 
Sum                                       
kr.9 245 000 
Personal                               
kr. 3 500 000 
Energi                                   
kr. 1 500 000 
Vedlikehald                          
kr.    280 000 
Andre driftsutgifter            
kr.    250 000 
Servicekost.                         
Kr.    600 000 
Kjøp av tenester                 
kr.     500 000 
Finanskostnader                 
kr. 2 615 000 
 
Anslått besøkstall er 
71 000 årleg.  
Dette er eit anslag, dei 
peike på at det kan bli både 
lågare og høgare. 
 
Sum                                   
Kr. 9 245 000 
Billettinntekt                    
kr. 6 745 000 
Økt attraksjonsverdi       kr.     
250 000 
Andre inntekter               
kr.     500 000 
Kommunen/svømming  kr.  
1 500 000 
Andre opplæring             kr.     
250 000 
 
Fordelar  
Det er eit realistisk 
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besøkstalet er sett for høgt. 
Det er også vanskeleg, eller 
kanskje ikkje mogeleg å få til 
drift med ei så låg 
bemanning, sett opp mot eit 
så høgt beskstal, da dette vil 
krevje mykje opningstid. 

drfitsbudsjett som er lagt 
fram. 
Ulempar  
Drifta må handtere relativt 
mykje lånegjeld. Dette gjer 
sårbarheit, og medføre 
risiko. 
 

 
 
 
 
 
 
Skulesymjing – utgifter til skyss. 
 Skaredammen Nordfjordbadet (sentrum) 
Skram skule  120 000  kr pr år. 0 
Deknepollen skule    70 000 kr. pr år 40 000 kr. pr. år 
Sum 190 000 kr. pr år. 40 000 kr. pr. år 

 
Tabellen overfor vise skysskostnadar, for dei ulike alternativa. Det er viktig å merke seg 
at dette er basert på minimum tal timar med skulesymjing.  
 
Kostnadane til skyss er ikkje høge i ei større samanheng. Dei økonomiske forskjellane på 
skysskostnader er ikkje avgjerande.  
 
Det viktige er at med Skaredammen må alle elevar i buss ved skulesyming, mens for 
Nordfjordbadet kan elevane gå til bassenget. Det vil vere ein kvalitet for dei elevane som 
kan gå, til og frå symjing.   
 
 
Vurderingar: 
Generelt 
Kommunedirektøren vurderer det slik at dei to prosjekta har kome såpass langt med sitt 
arbeid, at det er tilrådleg å gjere eit val på kva for prosjekt kommunen bør gå vidare å 
samarbeide med.  Etter at det oppsto ein situasjon med to alternativ, har arbeidet i 
begge prosjekta hatt god framdrift. Kommunedirektøren vil bereømme den innsatsen 
som begge prosjekta har gjort dei siste månadane.  
 
Ingen av prosjekta er kome til eit stadie kor det er forsvarleg å gjere forpliktande vedtak 
om kommunal økonomisk bidrag, enten det gjeld investeringsbidrag eller drift. For det 
hefter det for stor usikkerheit til begge prosjekta.  
 
Når administrasjonen slår fast at prosjekta ikkje er moden, og at det fortsatt er stor 
usikkerheit, så er ikkje det kritikk av det arbeidet som har gjort. Det er bere ei 
konstatering av status for prosjekta, pr. mars 2026. 
 
Måloppnåing 
Eit sentrumsbad kjem klårt best ut i vurdering av måloppnåing, basert på vedtekne 
planar, og har god måloppnåing på nesten alle punkt. 
 
Eit badeanlegg er ikkje berre eit bygg – det er ein langsiktig tiltak for helse, møteplassar 
samfunnsutvikling mm. Kommuneplanen peikar eintydig på at bassenget/badeanlegget 
bør stå der flest menneske faktisk møtest i kvardagen i Måløy sentrum. 
Denne løysinga: 
– gir høgast måloppnåing i kommuneplanen 
– støttar samlokalisering, 10-minuttsbyen og berekraftig arealbruk 
– gir best tilgjenge for flest mogleg 
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– styrkar byliv, folkehelse og inkludering 
– gir mest robust drift og samfunnsnytte over tid. 
 
Eit basseng på Skaredammen vil kunne gje positive effektar for nærmiljøet på 
Raudeberg. 
 
Teknisk forhold 
Det er to heilt ulike konsept som blir presentert.  
Skaredammen. 
Prosjektet er planlagt med «enkle løysingar» for konstruksjon på bygget og 
bassengløysinga. Bassengløysinga er i prefabrikkert glassfiber med sandwich – 
konstruksjon. Dette er ein relativt billig løysing, som er rask å montere. Det er større 
usikkerheit knytt til tekniske rom og tekniske løysingar. Her er det enda ein del 
usikkerheit, og dette kan føre til høge vedlikehaldskostnader over tid. 
 
Planløysing er funksjonell og verke å vere godt gjennomarbeid. Planløysinga er godt 
tilpassa lokaliseringa, konseptet og eit enkelt og relativt rimeleg bassengalternativ. 
 
Nordfjordbadet 
Prosjektet er basert på kjente løysingar, både når det gjeld funksjon og tekniske 
løysingar. Dette gjer at det i utgangspunktet er mindre usikkerheit med omsyn til bygg 
og tekniske løysingar. 
 
Prosjektet er i si løysing utforma som eit tradisjonelt badeland, med dei funksjonane 
publikum forvente å finne i eit slikt anlegg. Anlegget er vist med ein arkitektur som kan 
vere positiv for sentrum, og sentrumsutvikling. Prosjektet kan tilføre kvalitetar til 
sentrum. 
 
Det er fortsatt risiko ved begge prosjekta. Skaredammen har innovative løysingar, som 
kan vere spennande. Samtidig inneberer dette relativt stor risiko med tanke på å få til 
ynskja funksjon og framtidige driftsutfordringar. 
 
Økonomi 
Det er opplagt at det er ulik økonomi i dei to prosjekta, i og med at det er to heilt ulike 
prosjekt som blir presentert. 
 
Skaredammen 
Dette kan vere eit relativt prosjekt å realisere. Samtidig er det viktig å merke seg at det 
kan vere risiko knytt til dei tekniske løysingane knytt til sjølve badeanlegget. 
 
Finansiering av anlegget kan også vere realistisk å få på plass. Samtidig er det viktig å 
vere klar over at finansieringsplanen ikkje tek høgde for tillegg, som vi veit vil kome, den 
tek heller ikkje høgde for usikkerheit og prisstigning. Dette gjer at den endelege 
finansieringa av prosjektet ikkje er vist. Korleis, og kva for aktørar som må vere med på 
ei finansiering utover det som er vist, er altså usikkert. 
 
Det er gjort eit vurdering av besøksgrunnlaget. Det er naturleg at dette er eit anslag. I 
det oversendte materialet er det vist eit intervall mellom lågaste og høgste anslag for 
årleg besøk. I driftsbudsjettet er det eit middelalternativ på om lag 21 000 betalande 
gjestar som er lag til grunn. Dette kan vere eit vel optimistisk estimat. Grunnen til dette 
er at Skradammen vil vere eit basseng, med eit mindre barnebassen/plasskedam. Dei 
bada som det er naturleg å samanlikne seg med, er større badeland, som naturleg vil 
trekke folk frå eit større omland. 
 
Det er laga eit budsjett for driftsøkonomien. Det er svært nøkternt. Tydeligst er det 
innanfor bemanning. Det er tilsaman lagt inn to årsverk. Fordelt på badevakt, leiing og 
vaktmester. Dette er svært lågt når ein veit kor komplekst det er å drifte eit slikt anlegg. 
Det er vanskeleg å finne ein samanheng mellom eit relativt høgt besøkstal, og ei så låg 
bemanning, når ein veit at dette skal gå opp, med vakter mm.  
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Energiløysingane er 100% basert på straum. Dette gjer anlegget sårbart for svingingar i 
strømprisen. 
 
Norfjordbadet 
Det er tatt utgangspunkt i eit tradisjonelt anlegg, med velprøvd teknologi. Dette gjer at 
prising av anlegget i bunn er relativt solid. Det mangle berekningar av tillegg, usikkerheit 
og prisstigning. Desse postane er vanskeleg å sette i eit så tydeleg stadium. Difor må 
usikkerheita settast ganske høgt. Dette er det ikkje teke høgde for. 
 
Det er laga ein finansieringsplan som vise korleis anlegget kan realiserast. Det er 
usikkere postar i planen, mellom anna folkefinansiering og kommunalt bidrag. I tillegg er 
det i finansieringsplanen ikkje teke høgde for usikkerheit, som omtalt overfor. Dette 
betyr at forventa tilleggskostnadar ikkje er finansiert. 
 
Det er lagt til grunn eit besøk basert på analysa som PWC gjorde for eit par år sida. Her 
vart det anslått 55 000 betalande gjestar i året. Dette mellom anna basert på 
samanlikning med bad i nærområdet. I tillegg er det lagt inn besøk frå cruiseturistar. 
Badet vil opplagt få besøk av denne type turistar. Å legge anslaget frå crusturistane oppå 
anslaget frå PWC er optimistisk, og bør kvalitetssikrast.  
 
Det er laga eit greitt oppsett av driftsøkonomien. Tal årsverk virke å vere realistisk, 
mellom anna samanlikna med Havhesten. For driftsmateriell, vedlikehald mm er tala 
noko låge. 
 
Kommunal deltaking 
Begge prosjekta legg opp til at kommunen skal bidra til investering. Kr. 12 mil i 
Skaredammen og kr. 50 mil i Nordfjordbadet. Dette er midlar som ikkje står 
økonomiplanen, eller som kommunen på noko anna måte har teke høgde for. 
 
Begge prosjekta har lagt inn kr. 1,5 mil i årleg betaling for skulesymjing. Det verke å 
vere kurrant. 
 
Skaredammen er organisert som eit SA. Dvs at kommunen ikkje er tiltenkt ei eigarrolle, 
korkje i bygging eller drift av anlegget. 
 
Nordfjordbadet AS er eid 52% av Kinn Kommune og 48% av Næringslivet gjennom 
Nordfjordbadet InvestAS.  
 
Dersom kommunen skal bidra i innvestering er det ulike måtar å løyse det på, når det 
skal investerast i bygg som ikkje er eigd av kommunen. Det er i denne saka er det ikkje 
gjort framlegg om korleis dette konkret skal løysast, men må gjerast dersom det blir 
aktuelt å gå vidare med eit av alternativa.  
 
Grunnlaget for kommunal med finansiering gjennom investeringsmidlar er avgrensa av 
kommunelova §14-16. Viktige element her er at kommunen må ha bestemmande 
innflytelse i selskapet (eigardel), og investeringa må vere innan eit område kor 
kommunen har lovpålagt ansvar. Dette betyr at det er moglegheit for at kommunen 
bidreg til investeringa sjølv om at dette ikkje er eit reint kommunalt prosjekt. I samband 
med ei eventuell konkretisering av engasjement er det også mogeleg å finne 
finansieringsmodellar der kommunen har lågare eigarandel i selskapet som skal investere 
og drive anlegget. 
 
 
Risiko 
Det er gjort godt arbeid frå begge prosjekta både i forkant, og i etterkant av 
kommunestyret sitt vedtak om at det er ynskeleg å handsame ei sak, der 
kommunestyret tek stilling til kva for bassengalternativ i Måløy det er ønskeleg å gå 
vidare med. Begge prosjekta er utarbeid av organisasjon/personar utanfor Kinn 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/'a714-16
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kommune. Begge initiativa har knytta til seg profesjonelle aktørar, i tillegg til at det er 
gjennomført ein betydeleg frivillig innsats frå begge. 
 
Det står igjen betydeleg risiko for begge prosjekta. Dette gjeld både for tekniske 
løysingar, investeringskostnadar og driftsøkonomi. Kommunen vil på ein eller anna måte 
vere involvert, uansett kva for prosjekt som blir vald. Difor er det frå kommunedirektøren 
lagt stor vekt på å peike på dei risikoane som ligg til prosjekta.  
 
Basseng i Måløy vil vere viktig for alle innbyggjarar i lang framtid. Difor er det viktig i ein 
planfase å få alle forhold på bordet, slik at det er mogleg å planleggje for eit anlegg som 
gjer føreseielege rammer for alle.  
 
 
Oppsummering  
Det vert tilrådd å plassere badeanlegget i Måløy sentrum, dvs. Nordfjorbadet. Dette pga: 

· Nordfjorbadet gjer klart best måloppnåing, jf det som kjem fram i saka 
og i vedlegget «vurdering av måloppnåring for dei to alternativa». Det er 
klart at det er dette prosjektet som gjer klart best samfunnsnytte. Der 
utvikling av eit attraktivt sentrum er sentralt. 

· Prosjektet er eit badeland, som vil gje innbyggjarar og besøkande eit 
godt tilbod. I tillegg til at plasseringa gjer anlegget meir attraktiv, vil 
også innhaldet vere vesentleg meir attraktivt enn prosjektet på 
Skaredammen. 

· Prosjektet byggje på kjent teknologi og løysingar. Dette gjer redusert 
risiko både ved investeringa og i eit langsiktig driftsperspektiv. 

Skaredammen er eit spennande alternativ, først og framst for å sikre eit 
opplæringsbasseng i Måløy. Det vil på langt nær gje dei same positive 
samfunnsverknadane som eit Nordfjordbad i Måløy sentrum. 
 
Nordfjordbadet vil ha ein økonomiske kostnad for samfunnet. Både for private og 
kommunen. Kommunedirektøren meiner dette er eit samfunnsprosjekt, som er riktig å 
gjennomføre i eit fellesskap mellom næringsliv, innbyggjarar og kommunen. På sikt vil 
det vere ei overvekt av positive effektar av ei slik stor investering.  
 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Denne saka i seg sjølv utløyse ikkje økonomiske konsekvensar for kommunen.  
 
Kommunen må vere budd på å delta økonomisk i realisering av Nordfjordbadet. For at 
det skal vere mogleg å få til, sett opp mot kommunen sin økonomiske situasjon, må 
kommunen si deltaking vere så liten som mogleg. Difor er det avgjerande at det fortsatt 
blir arbeid med privat og folkefinansiering for at det skal vere mogleg å få til dette løftet. 
 
Det er innanfor gjeldande økonomiplan svært lite rom for nye investeringar. Økonomiplan 
for 2026-29 har svak balanse. Alternativt kan det vere mogleg å finne rom i 
økonomiplanen frå og med 2030.  
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
Forslag frå Raudt, foreslått av Daniel Erik Adrian Henriksson, Kinn Raudt 
Kommunestyret vel å samarbeide med Skaredammen SA om å utvikle eit bassengtilbod 
på Skaredammen på Raudeberg. 
 
Forslag fra H, Ap, SV og  Frp, foreslått av Mats Brunsvik, Kinn HøgreUavhengigKinn 
Fremskrittsparti 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
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Kommunestyret vil samarbeide med Nordfjordbadet om å utvikle eit bassengtilbod i 
Måløy. 
 
Eventuell kommunal involvering i prosjektet blir å kome tilbake til når prosjektet er kome 
til ein modenheit, som tilfredsstille dei krava som kommune stille til prosjekt, 
prosjektgjennomføring og innarbeiding i økonomiplan 
 
Administrasjonen skal støtte Nordfjordbadet med prosjektfagleg vegleiing. Ansvaret for 
prosjektet skal fortsett liggje hjå initiativtakar/selskap. 
 
Repr. Djuvik (FrP) fekk permisjon kl 12.00-13.15. 
Vararepr. Kvalheim (FrP) tiltredde i saka. 
 
Røysting: 
Framlegg frå Raudt v/repr. Henriksson vert sett opp mot framlegg frå H, AP, SV og FrP 
v/repr. Brunsvik og falt med tre røyster frå Raudt, SP, og Venstre. 
 
FORM- 042/26 Vedtak: 
Kommunestyret vil samarbeide med Nordfjordbadet om å utvikle eit bassengtilbod i 
Måløy. 
 
Eventuell kommunal involvering i prosjektet blir å kome tilbake til når prosjektet er kome 
til ein modenheit, som tilfredsstille dei krava som kommune stille til prosjekt, 
prosjektgjennomføring og innarbeiding i økonomiplan 
 
Administrasjonen skal støtte Nordfjordbadet med prosjektfagleg vegleiing. Ansvaret for 
prosjektet skal fortsett liggje hjå initiativtakar/selskap. 

 
 
Vedlegg i saken: 
Vurdering av måloppnåing for dei to alternativa 
Skaredammen - vedlegg 
Skaredammen Idrettspark SA - Svar på spørsmål m.m. 
Finansieringsplan – Kort oppsummert 
Svømmeanlegg gjennom samvirkelag – en realistisk og forutsigbar modell for 
kommunen 
Presentasjon Skaredammen feb 2026 
Anbefaling - Kommunen bør benytte én uavhengig beregningsmodell for både besøkstall 
og billettinntekter ved sammenligning av badeanlegg 
Følgeskriv kontrollkalkyle 
internkalkyle oppsummert 
3 årlig inntektsoversikt 
5 Spillemidler – oversikt over tilskuddsberettigede tiltak 
Investeringskalkyle_oppdatert_A3 
1 Svar på spørsmål fra kommunen 
4 årlig driftskostnad 
2 besøksestimat 
Kalkyler skaredammen 
Basseng i GRP - bærekraft i praksis 
ISY Calcus - Skaredammen 7 
Skaredammen - A3 plantegning 
Nordfjordbadet - vedlegg 
Nordfjordbadet 
Følgeskriv 
Vedlegg 1c-A20-1 Plan 1. etasje 5 
Vedlegg 1d-A20-3 Plan 2. etasje 5 
Vedlegg 1e-A20-4 Plan mesanin 5 
Vedlegg 1f-A30-1 Snitt 01-03 5 
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Vedlegg 1g-A30-2 Snitt 04 5 
Vedlegg 1h-A40-1 Fasade NV-NØ 5 
Vedlegg 1j-A50-1 Illustrasjoner 5 
Vedlegg 1k-A50-2 Illustrasjoner 5 
Vedlegg1i-A40-2 Fasade SV-SØ 5 
Vedlegg 1a-A10-1 Situasjonsplan 5 
Vedlegg 1b-A20-0 Plan parkering 5 
Vedlegg_2_P85 Kalkyle 
Vedlegg_3_PWC rapport Nordfjordbadet AS 
Vedlegg_4_Reiselivspotensial ved realisering av Nordfjordbadet 
Vedlegg_5_ Notat RIG04 Vurdering av fundamentering 
Rapport Nordfjordbadet 06.03.26 
Vedlegg_1_Tegninger og visualiseringer 
Innspill til sak nr. 042/26 - Vurdering av bassengalternativ i Måløy 
Politisk_Notat_v11 
Tennebø Mulegheitsanalyse_2026_v20 
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Kinn kommune 

Dato: 15.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
043/26 Formannskapet 26.03.2026 
 Kommunestyret  
 
 
Uttale til kommunekommisjonen del 1 
 
FORM- 043/26 Vedtak: 
Saka utsetjast til kommunestyret. 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
Kinn kommune støttar KS sitt innspel til kommunekommisjonen 
 
 
Bakgrunn for saka: 
 
Det synes å være brei politisk semje om at kommunar og fylkeskommunar bør styrast i 
stort og ikkje i smått, og om at lokalt sjølvstyre gir best velferd og mest demokrati. 
Innanfor tydelege nasjonale rammer – juridisk og økonomisk – må kommunar og 
fylkeskommunar ha fridom til å prioritere ressursane og finne gode lokale løysingar.  
 
Samstundes må staten tilpasse kommunesektoren sine oppgåver til dei økonomiske 
rammene og til kor mykje personell som er tilgjengeleg. Frå andre kjelder enn 
kommunekommisjonen kjenner vi til at kommunesektoren må forhold seg til i underkant 
av 1000 lover, og er regulert gjennom fleire tusen forskrifter.  
 
Som stor næringskommune med flest sysselsette i privat sektor. Tilgang på arbeidskraft 
for industri og næringsutvikling er særs viktig å oppretthalde, og konkurranse om 
arbeidskrafta frå offentleg sektor som fylgje for omfattande rettsleggjering kan ha som 
resultat at vi svakkar sysselsettings- og verdiskapingsgrunnlaget. Ei opprydding i 
«styringstrykket» og større vektlegging av heilskaplege lokale tenester er høgst 
velkommen, og i eit næringsperspektiv. 
 
Regjeringa sette i mai 2025 ned ein kommisjon som skal foreslå endringar i staten si 
styring av kommunesektoren som legg til rette for god ressursbruk, fleksibel bruk av 
personell og effektiv oppgåveløysing i kommunesektoren. Første del av kommisjonen sitt 
arbeid vart ferdigstilt i januar, og andre del kjem seinare i år.  
 
Tidlegare departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet, Eivind Dale, leiar 
arbeidet. Både LO, Unio og KS er representerte. Første del av kommisjonen sitt arbeid 
vart lagt fram i januar.  
 
Link til side om kommunekommisjonen 
 
Neste del av kommisjonen sitt arbeid kjem i løpet av dette året. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/org/styrer-rad-og-utvalg/kommunekommisjonen/id3114028/
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Saksopplysningar: 
 
Samansetninga av folketalet og kompetansebehovet i samfunnet er i endring. 
Kommunesektoren er under press og auka kostnader, særleg innan helse og omsorg, 
samstundes med svakare inntektsutvikling for staten (fallande petroleumsinnteker) og 
redusert handlingsrom. Dette gjer det stadig meir krevjande å oppretthalde 
grunnleggjande tenester til innbyggjarane.  
 
Kommisjonen peikar også på dei store forskjellane mellom kommunar i korleis 
oppgåvene blir løyst og ikkje minst at effektivitetsforskjellane er tilstades i monaleg grad. 
Det blir understreka at sjølv om vi på lokalt nivå kan meiner at kommunesektoren er 
underfinansiert finn vi liten støtte for at større inntekter til kommunane er løysinga.  
 
Kommisjonen peikar på at kvar einskild regel (forskrift eller lov) blir fastsett enkeltvis 
utan ei samla vurdering av om summen kan dekkjast innanfor ei heilskapleg- og 
ansvarleg økonomisk ramme. Med færre «hender» til å løyse oppgåvene vil ei slik 
fragmentert rettsleggjering kunne utilsikta auka etterspørsel etter fagfolk som ikkje 
finnes. 
 
Det går fram at utgreiingar av tiltak som treff kommunane, at statlege mynde er for lite 
opptekne av korleis tiltaka skal gjennomførast i kommunar med svært ulike føresetnader. 
Statlege politikkutforming tek ikkje omsyn til tilgang på arbeidskraft, og har heller ikkje 
fokus på konsekvensar på tvers av ein organisasjon når nye forordningar vert vedteke.  
 
Kompetansekrav vil på generelt grunnlag auke etterspurnaden etter den aktuelle 
kompetansen, og kan dermed bidra til å forsterke rekrutteringsutfordringane. Ei 
lovfesting av eit krav som mange kommunar i praksis ikkje har høve til å oppfylle, har 
liten verdi. 
 
Kommisjonen meiner det er behov for eit «institusjonelt rammeverk» som bidreg til at 
staten si styring framover i større grad er samordna og blir utøvd i tråd med 
rammestyringsprinsippet. Det blir trekt fram at sektorinteresser ønskjer best mogleg 
kvalitet og mest mogleg ressursar til sitt tenesteområde. Styring må leggast om til 
korleis leggjast til rette for eit likeverdig og heilskapleg tenestetilbod der tenesteområda 
blir sett meir i samanheng, enn ikkje korleis kvar einskild rett kan oppfyllast. Desse 
problemstillingane blir i større grad utgreidd i neste rapport som kjem seinare i år. 
 
Kommisjonen har også fleir konkrete endringar. Dei har innstilt på: 
 

· Heve lærarenorma frå hovudtrinn på kvar skule til eit kommunenivå. 
· Oppheve dei formelle kompetansekravene i helse- og omsorgstenesteloven. 
· Innlemme øyremerkande tilskott i rammetilskotet, unntatt veterinærtilskottet. 
· Avvikle grunnskule tilskottet og legge beløpet i rammetilskuddet. 
· Forenkle investeringstilskottet til bufellesskap og sjukeheimar. 

 
Vurderingar: 
 
I denne delen av saksframlegget legg vi tilgrunn å støtte KS si merknad. 
 
Kinn kommune meiner at dagens lærarnorm bør endrast frå å gjelde på hovudtrinn per 
skule til kommunenivå. Den tekniske utforminga av lærarenorma bør ha som mål å sikre 
elevane rett til tilstrekkeleg pedagogisk oppfølging. 
KS skriv : Evalueringa av lærarenorma viser at han har gitt fleire lærarar i skulen, men 
ingen påviseleg effekt verken for elevane si læring eller trivsel. Evalueringa finn heller 
ingen tydelege samanhengar mellom norma og lærarane sin trivsel. Ei meir fleksibel 
lærarnorm vil også gi betre moglegheit til å setje inn ekstra støtte til lærarar som står i 
særleg krevjande arbeidssituasjonar, også ved bruk av andre yrkesgrupper, som 
assistentar og spesialpedagogar. 
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Kinn kommune støttar i at dei formelle kompetansekrava i helse- og omsorgstenestelova 
§ 3-2 blir oppheva. 
KS skriv : Det er prinsipielt uheldig fordi ei opplisting av profesjonar i lova ville føre til 
stadig nye diskusjonar om fleire profesjonar burde nemnast. Det er heilt openbert at 
kommunane både treng, og vil ha behov for, høg kompetanse i tenestene i framtida, 
uavhengig av konsekvensane av dagens lovverk. Kommisjonen peikar også på at det 
finst 33 grupper helsepersonell som er autoriserte etter helsepersonellova, i tillegg til 
personalgrupper utan autorisasjon. Dersom det ikkje er tilgjengeleg arbeidskraft kan det 
i seg sjølv være utfordringar å rekruttere.  
 
Kinn kommune støttar at grunnskuletilskotet blir avvikla, og at beløpet blir fordelt etter 
ordinære kostnadsnøklar i inntektssystemet. 
KS skriv : Ei hovudmålsetjing med inntektssystemet til kommunane er å sikre eit 
likeverdig tenestetilbod i alle kommunar, og gjennom utgiftsutjamninga blir kommunane 
kompenserte for ufrivillige kostnads- og etterspørselsulemper i produksjonen av 
nasjonale velferdstenester, eit tilskott for å oppretthalde ein type teneste er eit 
framandelement i denne samanheng.  
 
 
Kinn kommune støttar kommisjonen sitt forslag om å innlemme øyremerkte tilskot, med 
unntak av forslaget om innlemming av veterinærtilskot. KS tilrår at den delen av tilskotet 
som blir gitt spesielt som stimuleringstilskot til dekning av veterinærtenester på dagtid i 
kommunar med svakt næringsgrunnlag, blir vidareført som øyremerkt tilskot. 
 
KS skriv : Rammestyring bør vere hovudregelen for finansiering av kommunesektoren. 
Øyremerking avgrensar kommunar og fylkeskommunar si moglegheit til å prioritere 
bruken av tilgjengelege ressursar og aukar den administrative byrda. Øyremerking bør 
derfor avgrensast og brukast i tråd med tilrådingane i rettleiaren for statleg styring av 
kommunar og fylkeskommunar, slik kommisjonen understrekar. Når det gjeld dette 
tilskotet, tilrår KS at den delen av tilskottet som blir gitt spesielt som stimuleringstilskot 
til dekning av veterinærtenester på dagtid i kommunar med svakt næringsgrunnlag, blir 
vidareført som øyremerkt tilskott. Det er berre om lag ein fjerdedel av kommunane som 
oppfyller kriteria for å søkje om midlar frå denne ordninga, og denne delen av tilskotet 
fell derfor etter vår vurdering inn under kriteria for når øyremerking er føremålstenleg.  
 
Kinn kommune støttar forslag om forenkling av investeringstilskotsordninga i tråd med 
kommisjonen sitt forslag. 
KS skriv : Det er ei oppfatning at Husbanken sine krav er utforma utan tilstrekkeleg 
omsyn til lokale behov og demografiske endringar. I tillegg har skiftande regjeringar 
endra krava i ordninga, noko som har ført til svært liten føreseielegheit for kommunane. 
Forenklingsbehova knyter seg særleg til desse forholda som følgjer av forskrift og 
plankrav i ordninga: 
 

· krav om bemanning heile døgnet 
· for rigid handheving av talet på plassar i bufellesskap og sjukeheim 
· krav om tilbakebetaling av tilskot dersom brukarane av bufellesskap eller sjukeheim 

endrar seg 
· Dette hindrar fleksibilitet i bruken av bustadene sjølv om behova endrar seg. 

 
Kommunekommisjonen har god analyse og vi har store ventingar til det vidare arbeid. 
Arbeidet med forenkling og tilpassing til eit realistisk nivå på tilgang på ressursar må 
halde fram. Kommunesektoren står overfor store utfordringar som krev raske 
omstillingar og tydelege politiske prioriteringar. Vi har eit forventningsgap – eit gap 
mellom det som blir kravd og forventa av kommunesektoren, og det som er mogleg å få 
til med dei ressursane som er tilgjengelege. Kommunesektoren har òg sjølv eit viktig 
ansvar for å drive innovasjon, utnytte potensialet som ligg i teknologi og digitale 
løysingar, samt jobbe for samarbeid og samskaping lokalt. 
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Økonomiske konsekvensar: 
«Skriv her» 
 
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder: 
«Skriv her» 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
Forslag til Høyringsuttale frå Raudt  – NOU 2026: 1 «En bærekraftig kommunesektor», 
foreslått av Daniel Erik Adrian Henriksson, Kinn Raudt 
Kinn kommunestyre viser til høyring av NOU 2026: 1 En bærekraftig kommunesektor. 
 
Overordna vurdering 
 
Kinn kommunestyre meiner utgreiinga i for liten grad tek inn over seg den reelle 
økonomiske krisa i kommunesektoren. Hovudutfordringa er ikkje for høge krav, men for 
låg finansiering. Ei berekraftig kommunesektor føreset at kommunane har tilstrekkelege 
ressursar til å levere lovpålagde tenester. 
 
Kommuneøkonomi 
Kommunane har over tid fått fleire oppgåver utan tilsvarande finansiering. Kinn 
kommunestyre meiner staten må: 
• auke dei frie inntektene til kommunane 
• fullfinansiere nye oppgåver 
• styrkje omfordelinga i inntektssystemet 
Kommuneøkonomi må vere eit hovudtema i vidare arbeid. 
 
Lærarnorm 
Kinn kommunestyre ønskjer å halde på lærarnorma slik den er i dag. 
Å flytte norma frå skulenivå til kommunenivå kan framstå som ei god løysing på papiret, 
men vil kunne skjule store skilnader mellom skular. Enkelte skular kan få for få lærarar 
og for store klassar, samstundes som kommunen formelt oppfyller krava. 
Lærarnorma er eit viktig verkty for å sikre at elevane får tilstrekkeleg oppfølging, 
lærarstøtte og tid i kvart klasserom. Kinn kommunestyre meiner difor at norma må 
vidareførast på skulenivå, og at kommunane må få midlar til å oppfylle henne. 
 
Helse og omsorg 
Kinn kommunestyre er kritisk til å fjerne lovfesta kompetansekrav. Dette kan svekkje 
kvalitet og pasienttryggleik. Kompetanse og bemanning må styrkjast, ikkje svekkjast. 
 
Øyremerkte tilskot 
Innlemming av øyremerkte tilskot i rammetilskot utan friske midlar vil i praksis kunne 
føre til kutt i viktige tenester. Særleg gjeld dette tilbod til barn, unge og sårbare grupper. 
 
Geografisk likskap og lokaldemokrati 
Forslaga kan auke skilnadene mellom kommunar. Staten må sikre likeverdige tenester 
uavhengig av bustad og styrkje – ikkje svekkje – lokaldemokratiet. 
 
Vidare arbeid 
Kinn kommunestyre ber om at neste delutgreiing: 
• tek utgangspunkt i kommuneøkonomien 
• vernar og styrkjer bemanningsnormer i skule og barnehage 
• gir ei grundig vurdering av fylkeskommunane si rolle og økonomi 
 
Avslutning 
Ei berekraftig kommunesektor blir ikkje skapt ved å redusere krav og forventningar, men 
ved å sikre tilstrekkelege ressursar, høg fagleg kvalitet og likeverdige tenester. 
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Kinn kommunestyre ber om at dette vert lagt til grunn i det vidare arbeidet. 
 
 
 
Formannskapet vedtek samrøystes å utsette saka til kommunestyret. 
 
FORM- 043/26 Vedtak: 
Saka utsetjast til kommunestyret. 
 
 
Vedlegg i saken: 
ks-horingssvar-til-kommunekommisjonens-nou-1 
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Arkiv: FE-232, TI-&02 

JournalpostID: 26/17403 

Sakshandsamar: Sithara Mahaboob 

 

Kinn kommune 

Dato: 18.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
044/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Søknad om fritak frå eigedomsskatt for 2026 (2) etter § 
28 
 
FORM- 044/26 Vedtak: 
 
2 søkjar fyller vilkåra for fritak for heile 2026. 
1 har søkt om fritak på sin sekundær/fritidsbustad og difor vert søknadene avslått. 
 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: 
2 søkjar fyller vilkåra for fritak for heile 2026. 
1 har søkt om fritak på sin sekundær/fritidsbustad og difor vert søknadene avslått. 
 
 
 
Bakgrunn for saka: 
I kommunestyret budsjettvedtak for 2026, pkt.10, ble det vedtatt: «Søknadsbasert 
fritaksordning for eigedomsskatt for låginntektshusstandar innført i 2023 vert vidareført i 
2025-2028». 
 
Det vart lage retningslinje for fritak for eigedomsskatt for låginntektshusstandar i 
bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 183/22: 
 
Med heimel i Eigedomsskattelova §28 kan bustadeigar, etter eigen søknad, innvilgast 
fritak for delar eller heile eigedomsskatten dersom eigar/husstanden sin samla brutto 
inntekt ved siste likning ikkje overstig 3G. Heimelshavarar med beløp større enn 1G i 
kontant behaldning eller inneståande i bank omfattast ikkje av fritaksordninga. Eventuell 
leigeinntekt skal medreknast i inntekta. Eigar(ar) må sjølv bebu i hus/leilegheit det 
søkast fritak for då fritak etter §28 er personleg og ikkje følger skatteobjektet. Fritak 
gjeld ikkje fritids- eller sekundærbustad. Fritak kan berre innvilgast for eit kalenderår, 
men fritt søkast forlenga 
 
 
 
Saksopplysningar: 
Kriteria for fritak frå eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 28 lydar: «Gjer særlige 
grunner at det kom til å verta særs urimelig om heile eiendomsskatten vart innkravd, 
kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.» Føresegna opnar opp for at 
utlikna skatt i visse tilfelle kan fråfallast, heilt eller delvis. Vilkåret for nedsettelse eller 
ettergivelse er at innkrevjing av eigedomsskatt verkar særs urimeleg. Dette er eit strengt 
vilkår.  
 
Retningslinjene vedteke av kommunestyret sier at den samla inntekta til husstanden 
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ikkje skal overstiga grunnbeløpet til folketrygda x3. Som inntekt blir regna lønn, pensjon, 
renter, aksjeutbytte og utleigeinntekter. Sosialhjelp, barnetrygd og barnebidrag blir ikkje 
vurdert. Dokumentasjon av inntekt er siste årets skatteoppgjer og kopi av  
utleigekontrakt for dei som driv utleige. Dersom det samla bankinnskotet til søkjar 
overstig 1 x grunnbeløpet blir det ikkje gitt fritak frå eigedomsskatt. Det er vidare eit 
krav om at søkjar må bu på eigedommen. Det blir ikkje gitt fritak frå eigedomsskatt på 
fritidsbustader og sekundærbustader. Ein søknad som i utgangspunktet fyller vilkåra, kan 
bli avslått dersom økonomien i søkjar er svekt for ein tidsavgrensa periode, som til 
dømes ved studiar eller etterutdanning. 
 
Kvar enkelt søknad blir vurdert konkret. Fritaket er personleg og følgjer ikkje 
eigedommen. Endringar i arbeids- og inntektsforhold kan variera frå eit år til eit anna, og 
endring i sivilstatus kan gi husstanden auka eller lågare inntekter. Dessutan skal 
kommunestyret kvart år i samband med budsjettvedtaket vedta kva reglar kommunen 
nyttar om utskriving av eigedomsskatt, inklusive reglane for fritak etter §28. Fritaket kan 
derfor ikkje givast for meir enn eitt år av gongen. 
 
 
Vurderingar: 
I total har kommunen mottatt 3 søknader: 

· 2 søkjarar fyller vilkåra for fritak for 2026. 
· 1 søkaren får avslag på sine søknader fordi søkjarar ikkje bur sjølv i bustaden. 

 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Tidlegare er det gitt fritak for 1 eigedommar som utgjer kr 4 495 i eigedomsskatt. 
 
De 2 eigedommane i denne sak utgjer kr 9 717 i eigedomsskatt for 2026. 
 
Inntektstapet ordninga med fritak frå eigedomsskatt etter §28 medfører for Kinn 
kommune for 2026 er hittil kr 14 212. 
 
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder: 
Eigedomsskattelova § 28. 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
 
Røysting: 
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedlegg samrøystes vedteke. 
 
FORM- 044/26 Vedtak: 
 
2 søkjar fyller vilkåra for fritak for heile 2026. 
1 har søkt om fritak på sin sekundær/fritidsbustad og difor vert søknadene avslått. 
 
 
Vedlegg i saken: 
2026 (2) - Oversikt over vurderinga av søknad om fritak etter §28 
 
Andre dokumenter i saken: 
Søknad om fritak frå eigedomsskatt for 2025 (2) etter § 28 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 26/17530 

Sakshandsamar: Mari Halsør 

 

Kinn kommune 

Dato: 19.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
045/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Interpellasjonar 
 
FORM- 045/26 Vedtak: 
Interpellasjonen vert sendt til Oppvekst- og kulturutvalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
Formannskapet vedtek samrøystes å sende interpellasjonen til Oppvekst- og 
kulturutvalet. 
 
FORM- 045/26 Vedtak: 
Interpellasjonen vert sendt til Oppvekst- og kulturutvalet. 
 
Underliggande sak: 
001/26, Interpellasjon - Kinn bør bli medlemskommune i Ungt Entreprenørskap 
Interpellasjonen vert sendt til Oppvekst- og kulturutvalet. 
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Arkiv: TI-&29 

JournalpostID: 26/15182 

Sakshandsamar: Bengt Solheim-Olsen 

 

Kinn kommune 

Dato: 09.03.2026 

 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr.  Utval Møtedato 
001/26 Formannskapet 26.03.2026 
 
 
Interpellasjon - Kinn bør bli medlemskommune i Ungt 
Entreprenørskap 
 
FORM- 001/26 Vedtak: 
Interpellasjonen vert sendt til Oppvekst- og kulturutvalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 26.03.2026: 
 
Formannskapet vedtek samrøystes å sende interpellasjonen til Oppvekst- og 
kulturutvalet. 
 
FORM- 001/26 Vedtak: 
Interpellasjonen vert sendt til Oppvekst- og kulturutvalet. 
 
 
Vedlegg i saken: 
Ungt Entreprenørskap Vestland og Gulen – eit samarbeid for skapartrong, læring og 
framtid - Gulen kommune.pdf 
metadata_Interpellasjon og spørsmål 
 
 


